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สวนที่  1  บทนำ 
----------------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม  จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน 
ขาราชการ  พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  สมาชิกสภาทองถ่ิน  สามารถกำกับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน  โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  หรือกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีไดกำหนดไว
หรือไม  รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน  เปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงาน  ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำ
ใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา  ไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดออน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ปลัด/รอง
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง  บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม  ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน  ในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด  และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง
นี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน  รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาส  และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน
พ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน  เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ  งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ 
ดำเนินการ   สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการติดตามและ
ประเมินผล  ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาหมายประสงค
ท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มุงคนหาแผนงาน  โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไป  ตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวา  มีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด  เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปญหา  อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด  ปรับปรุง  แกไข  ขอบกพรองของการดำเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน  โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  ใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย  ผูมีสวนเก่ียวของ  ประชาชน
ในตำบลแมกรณหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จ  ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561  ขอ  29  กำหนดวา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย  ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  (5)  ผูบริหารทองถ่ิน 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  บรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง วิธีการ  ใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ิน  ตามกรอบแนวทาง วิธีการท่ีกำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  
ไดกำหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนำผลไปใชประโยชนอยางไร  เม่ือใด  ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร  ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร  ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลท่ี
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล  เวลาท่ีเก็บขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และวิธีการวิเคราะหขอมูล  จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว  ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว   แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว  โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เชน  การแจงนับ  คารอยละ  คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน 
Flow Chart  การแสดงแผนภมิูแกนท  (Gantt Chart)  หรืออาจใชหลาย ๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบ  โดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท้ังนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม  ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี  2  และสวนท่ี 3  
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แกไขท่ีดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณหรือผูเก่ียวของ
หรือผูมีอำนาจในสำนัก  กอง  ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจาก
รายงานสรุป  ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได  ตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มี
อำนาจหนาท่ีในการรายงานผล  และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผล  รวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล   เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราสวนประมาณคา  และวิธีการเปน
ตน  และหรือโดยการสรางเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป  อำนาจหนาท่ีภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตาง ๆ  ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล  สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางนอยปละ  1  ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลอง  และนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศน  ขององคการบริหารสวนตำบล
แมกรณ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวย  คน เงิน วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือท่ีมี
อยูจริงในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณซ่ึง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนท่ี  จำนวน  ระยะเวลา  เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพ  ทำใหเกิดผลลพัธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  หรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม  การติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ี
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ท้ังในระดับหมูบานและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดดวย  เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน  แบบ
องครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล  มีองคประกอบใหญ ๆ  ท่ีสำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียน  ท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว  หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก  (record) 
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จะดำเนินการใน
พ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ  เจาหนาท่ี  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนขอมูลท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความตองการ  ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  การสำรวจ (surveys)  ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไวเปนหลักฐาน   

5. ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญ คือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ  รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผน  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ  ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี  ขอเสีย  ขอบกพรองตาง ๆ  ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา  ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด  ตรงเปาหมายอยางทันทวงที  ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
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  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะหขอมูลตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด  ความตองการ  สภาพปญหา
ตาง  ๆ  ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง  ทำให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  และกระตือรือรนในการแกไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการ  ผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง  ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สามารถวินิจฉัย สั่งการ  ไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี   นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  แตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ  มีความสอดคลองกัน  ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน  ทำใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก  มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
--------------------------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(เดือนตุลาคม  2565 – เดือนกันยายน  2566)      

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
1.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
  “ ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2561 – 2580)  ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรชาติการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยทุธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  13  
  วิสัยทัศน  

 “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีสถานะ
เปนแผนระดับท่ี 2 ซ่ึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการนำแผนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ และใชเปนกรอบสำหรับ
การจัดทำแผนระดับท่ี 3 เพ่ือใหการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลาท่ีคาดหวังไวได โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2561  บัญญัติใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 มีผล
บังคับใชถึงวันท่ี 30 กันยายน  2565  สงผลใหกรอบระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 เริ่มตน ณ  วันท่ี 1  ตุลาคม  2565  ครอบคลุมปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 ซ่ึงเปน
ระยะ  5 ปท่ีสองของยุทธศาสตรชาติ   

 การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังอยูในชวงเวลาท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยตองเผชิญกับ
ขอจำกัดหลากหลายประการท่ีเปนผลสืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙ ซ่ึงไมเพียงแต
กอใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากร  แตยังสงผลใหเกิดเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ของประชาชนทุกกลุม  นอกจากนี้  ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังเปนชวงเวลาท่ีมีแนวโนมของการ
พัฒนาของเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  การเปน
สังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานภูมิรัฐศาสตรระหวาง
ประเทศ  ดังนั้น  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทามกลางกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงตอง
ใหความสำคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในใหสามารถเติบโตตอไปไดอยางม่ันคง ทามกลางความ
ผันแปรท่ีเกิดข้ึนรอบดาน และคำนึงถึงผลประโยชนของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  
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ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  13  ใหประเทศสามารถกาวขามความทาทาย 
ตาง ๆ เพ่ือ "ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ ไดอาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” 
 3.  เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ 
 4.  การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ  

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง  สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน"  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลาก 
หลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี  เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใหสามารถกาวขามความทาทาย 

ท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จำเปนจะตองเรงแกไขจุดออนและขอจำกัดของ
ประเทศท่ีมีอยู รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบาทท้ัง
จากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ดวยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซ่ึง
หมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุงเสริมสราง
สังคมท่ีกาวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนใหคนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  พรอม
กับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึนโดยอยูบนพ้ืนฐานของ
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน  แผนพัฒนา ฉบับท่ี 13 จึงไดกำหนดเปาหมายหลักของ
การพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบดวย 
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 1.  การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุงยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญผานการผลักดันสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมโดย
ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ท่ีตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหม และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซ
มูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 
 2.  การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม  มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
โลกยุคใหม ท้ังทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมและ
เรงรัดการเตรียมพรอมกับคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเอ้ือตอการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาคสูงข้ึน รวมท้ังให
ความสำคัญกับการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคมท่ีสามารถสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 3.  การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม  มุงลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ท้ังในเชิงรายได  พ้ืนท่ี  ความม่ังค่ัง และการแขงขันของภาคธุรกิจ  ดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบาง
และผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัด
ใหมีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมในทุกพ้ืนท่ี  พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของ
ภาคธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม 
 4.  การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน  มุงลดการกอมลพิษ ควบคูไปกับการ
ผลักดันใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายความเปน
กลางทางคารบอนภายในป 2593 และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายใน 2608 
 5.  การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใตบริบทโลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐ
ใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 หมุดหมายการพัฒนา 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย  ซ่ึงเปนการบง
บอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพ่ือสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับ
ความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุด
หมายท้ัง 13 ประการ แบงออกไดเปน 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
หมุดหมายท่ี 2  ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 3  ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก  
หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  
หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปนประตูการคาการลงทุน และยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของ
ภูมิภาค 



 หนา 11 
 

หมุดหมายท่ี 6  ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล
ของอาเซียน 
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แขงข้ันได   
หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
เหมาะสม  
3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ  
หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายท่ี 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต  
หมุดหมายท่ี 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  
THAILAND  4.0 
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  มุงม่ันในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ“ไทยแลนด   

4.0 ”  มาใช  เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก  3  กับดักท่ีกำลังเผชิญ  ท้ัง  1)  กับดักประเทศรายได
ปานกลาง  (Middle  Income  Trap)  2)  กับดักความเหลื่อมล้ำ  (Inequality  Trap)  3)  กับดักความไม
สมดุลของการพัฒนา  (Imbalance  Trap)  เปาหมายเพ่ือนำประเทศมุงสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  
อยางเปนรูปธรรม  ผานโมเดลนี้ 

กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย  4.0  นั้น  ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด  1.0 หลังจาก
เริ่มตนพัฒนาภาคเกษตรกรรม   แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด  2.0  การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุงเนน
แรงงานราคาต่ำ  เชน  สิ่งทอ  อาหาร  และมาสู   ไทยแลนด  3.0  มุงเนนการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก  ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน  3  ชวงแรกนั้น  ไทยมีการอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง  7 %  ตอป  แตมาถึงจุดหนึ่งหลังป  2540  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมา
เปน  3 – 4 %  ตอป 

เหตุผลสำคัญ  เพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  แรงงานไมไดมีทักษะ  จนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส   ซ่ึงในชวง
นี้รัฐบาลตองการกาวกระโดดขามหุบเหว   ซ่ึงตองใชความกลาหาญทางการเมือง   และตองใชพลังท่ีเรียกกวา
พลังประชารัฐ  ในการขับเคลื่อนไทยแลนด  4.0 
 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth)ชุดใหมประกอบดวย 

1) Productive Growth Engine ซ่ึงเปาหมายสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมี
รายไดสูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค 

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร 
จัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ 
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รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางท่ีไทยกำลังเผชิญอยู 

2) Inclusive  Growth  Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน  และเปนการกระจายรายได 
โอกาส  และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 

โดยกลไกนี้  ประกอบดวย  การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน  การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหา  และความทาทายทาง
สังคมในมิติตาง ๆ  การสรางสภาพแวดลอม  ท่ีเอ้ืออำนวยตอการทำธุรกิจ   การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอมเขมแข็ง  และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก   การสรางงานใหม ๆ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชน  ใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ำ 
กวาเกณฑ  ท่ีกำหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ำ  ท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต  จะตองคำนึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลยี  ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุล  ของการ
พัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม 

โดยกลไกนี้ประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคำนึงถึง
ความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก  มาสูการคำนึงถึงประโยชน  ท่ีไดจากการลดความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิต  ใหสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด   อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
 ท้ัง  3  กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย  4.0″  ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสู  ความม่ังค่ัง
อยางม่ันคงและยั่งยืน  เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศ  ท่ีมีรายไดปานกลาง   ซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจ  จากการพ่ึงพาการลงทุนตางประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมาก  โดยมุงเนน
การพัฒนาการศึกษาคน  สรางการวิจัยและพัฒนา  โครงสรางเศรษฐกิจ  ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี  21  
ซ่ึงรัฐบาลตองกลาพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ  เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา  และ
ตองยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
    1.1.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
         วิสัยทัศน 

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 

           ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม 

อาเซียน+ 6  และ GMS   
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุข   
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   

ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริการ 
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เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน + 6  

และ GMS 

2.  เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน       
3.  เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
4.  เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบ 

เรียบรอย 
5.  เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.  เพ่ือพัฒนาดานประสิทธิภาพบุคลากร  การปกครองและการบริหาร 
ตัวช้ีวัด 
1.  กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน  วัดคุณภาพงานจากการท่ี  คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

ตรวจรับงาน  โดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

 2.  กรณีโครงการดานอ่ืน ๆ  วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 

 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด  
กลุมอาเซียน + 6 และ GMS  

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ     โลจิสติกส  

การพัฒนาดานผังเมือง งานวิศวกรรม  จราจร  และงาน

ควบคุมอาคารใหไดมาตรฐานการพัฒนาแหลงน้ำ  การ

บริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค และภาค

การเกษตร ฯลฯ   

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว   

เพ่ือสงเสริม  พัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริมการพัฒนาอาชีพและ
การตลาด  เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  
สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต  อัตลักษณของคนใน
ชุมชน  การพัฒนา  สงเสริม  และการเผยแพรศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
และสาธารณสุข  

เพื่อพัฒนาดานการศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนนุการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบใหไดมาตรฐานการศึกษา  สงเสริม
และพัฒนาสุขภาวะทีด่ีของประชาชน  สนับสนนุการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข  การปองกันและระงับโรคติดตอ
ตาง ๆ  ควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นที่  พัฒนา สงเสริม 
สนับสนนุการบริการสาธารณสขุของหมูบาน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ ฯลฯ 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  
ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส การรักษาความ
สงบเรียบรอย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  การ
ปองกันฟนฟูและบรรเทา       สาธารณภัยตาง ๆ  ใน
ทองถ่ิน 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให
สมบูรณและย่ังยืน 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  
และมลภาวะ  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและ
การใชพลังงานทดแทน  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ
ปกครองและ 
การบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
ทุกภาคสวน  และสงเสริมการนำนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 

           กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุม 

จังหวัด  กลุมอาเซียน + 6  และ  GMS 
กลยุทธท่ี  1.1   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 

      กลยุทธท่ี  1.2  พัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 กลยุทธท่ี  1.3  พัฒนางานดานผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
กลยุทธท่ี  2.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธท่ี  2.2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินให
ไดมาตรฐาน   
กลยุทธท่ี  2.3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต  และอัตลักษณของคนในชุมชน   
กลยุทธท่ี  2.4  สงเสริม  อนุรักษ  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน   
3. ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษา  และสาธารณสุข   
กลยุทธท่ี  3.1  สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ใหไดมาตรฐานการศึกษา   
กลยุทธท่ี  3.2  สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน   
กลยุทธท่ี  3.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข   
4. ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธท่ี  4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส กล
ยุทธท่ี  4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส   
กลยุทธท่ี  4.3  รักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
กลยุทธท่ี  4.4  ปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัย   
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5. ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใหสมบูรณ 
และย่ังยืน       
 กลยุทธท่ี  5.1  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 กลยุทธท่ี  5.2  สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ     

      กลยุทธท่ี  5.3  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
    ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
     กลยุทธท่ี  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
     กลยุทธท่ี  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธท่ี  6.3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
     กลยุทธท่ี  6.4  สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   
     จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   
 การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  กำหนด  

การพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการ
พัฒนา จำนวน  6  ยุทธศาสตร  และ  21  กลยุทธ   ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด          
กลุมอาเซียน+ 6  และ GMS  

     1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
     1.2  พัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
     1.3  พัฒนางานดานผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร  

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
    2.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหได 
           มาตรฐาน 
     2.3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวัต  และอัตลักษณของคนในชุมชน 
     2.4  สงเสริม  อนุรักษ  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  และสาธารณสุข 
     3.1  สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
     3.2  สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
     3.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
     4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 
     4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส 
     4.3  รักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
     4.4  ปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
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 5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน          
     5.1  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.2  สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ   
     5.3  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
     6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
     6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
     6.4  สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม    

   ในภาพรวมแลว  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มุงพัฒนา  6  
ดาน ไดแก  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ 
GMSการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมบูรณและยั่งยืน  และการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 1.1.3  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

   การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

 การวิเคราะหศักยภาพ  เพ่ือประเมินสภาพการณพัฒนาในปจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตของทองถ่ิน  เปนการประเมินถึงโอกาส  และภัยคุกคามหรือขอจำกัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก
ท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน   อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)  
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตรในแตละดาน  ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Streng=s)   

 1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากำลังบุคลากรท่ีชัดเจน  คลอบคลุมอำนาจหนาท่ีตามภารกิจ  และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
  2.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน  และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง  ทำใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงาน 
 3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  4  แหง  สถานีบริการน้ำมัน/หยอดเหรียญ  จำนวน  5 แหง  
และโรงงานผลิตน้ำแข็งในพ้ืนท่ี  จำนวน  1  แหง  ทำใหมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี  และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
นอกจากรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

 4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดอำนาจหนาท่ีและภารกิจของ  อบต.  ไวชัดเจน ตาม 
พรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล  
 5.  มีสถานท่ีทองเท่ียงในพ้ืนท่ี  ไดแก  ไรบุญรอด(สิงหปารค)  พระธาตุศรีจอมจันทร   อางเก็บ
น้ำหวยแมหาง  หมูท่ี  7   ฝายน้ำลนทามวงขาว  หมูท่ี  4   ลำน้ำกรณ  สวนปาดอยชาง  หมูท่ี  11  หนอง 
ชางคต  หมูท่ี  8  สถานปฏิบัติธรรมวัดพุทธม่ิงโมลี  หมูท่ี  5  ทำใหมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
จำนวนมาก   
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 6.  สภาองคการบริหารสวนตำบล  สามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 7.  ผูบริหารทองถ่ินกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 8.  ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณ  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได

โดยตรง 
 9.  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน  และมีการบูรณาการจัดทำแผนการทำงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอ่ืน 
    10.  มีการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ  เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  และเอ้ือ 

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จุดออน (Weakness=W)   
 1.  มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและทำงานในพ้ืนท่ีจำนวนมาก  ทำใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ปญหาโรคติดตอและปญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปญหาสิ่งแวดลอม  
 2.  ขาดความตอเนื่องในการบริหารงาน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำใหขาด

เสถียร ภาพทางการเมือง 
 3.  ไมสามารถนำงบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว  เนื่องจากถูกจำกัดดวย

ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑตาง ๆ 
 4.  งบประมาณดานบริการสาธารณะท่ีมีอยูอยางจำกัดไมสามารถตอบสนองความตองการ

ปจจัยพ้ืนฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   
 5.  มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ  จำนวนมาก และมีขอจำกัดในเรื่องเวลา  มีการถายโอนภารกิจเพ่ิม

มากข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอภารกิจท่ีไดรับถายโอน   และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาดไดมาก  

 6.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสทิธิภาพ 
 7.  ดวยภารกิจท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากข้ึน  แตบุคลากรมีอยางจำกัด  ทำใหการทำงานมี

ความเสี่ยงท่ีจะผิดพลาดสูง 

 โอกาส (Opportunity=O)   
 1.  มีพ้ืนท่ีและแหลงน้ำธรรมชาติ  ท่ีสามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรได

สูง 
 2.  แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  นโยบายภาครัฐเอ้ือในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 4.  กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 

5.  มีศาสนสถานจำนวนมากในพ้ืนท่ี  ซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลง 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 

 6. มีเสนทางคมนาคมหลายเสนทางทำใหสามารถจะพัฒนาดานเศรษฐกิจได 
อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนนุจากภาครัฐ  ไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมีการ 

ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย 
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3. ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหนโยบาย 
การพัฒนาทองถ่ินไมชัดเจน   

4.  การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
 5.  ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จำกัดอำนาจหนาท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  

 6.  อำนาจหนาหนาท่ีตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
 7.  รัฐบาลถายโอนภารกิจใหทองถ่ินมากข้ึน   แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหทองถ่ิน

บริหาร งานไดอยางเต็มท่ี 
 8.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตำบลจากสวนกลาง  ยังไมเต็มท่ียังตองอยูภายใตการ

กำกับ ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
 9.  การจัดเก็บระบบฐานขอมูลยังไมมีความจริงจัง  ไมสามารถนำมาประยุกตใชได 
 10.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
 11.  ประชาชนและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  ขาดความรวมมือในการทำงานทำใหไมเกิดการ     

บูรณาการรวมกัน 
 12.  ความหลากหลายของประชากร  ท่ีเขามาทำงานในพ้ืนท่ี  สงผลทำใหเกิดปญหายาเสพติด

และปญหาอาชญากรรมและปญหาดานสาธารณสุข  ดานสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
13.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนำมาใชบังคับอยางจริงจัง 

 14.  ระเบียบกฎหมายท่ีบังคับใช ไมสามารถโตแยงในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน
แผนดินได  
  1.1.4  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

 การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ  อบต. 

 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

 -  แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

 -  แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

 -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

 AEC  หรือ Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ  โดยมี  ไทย  พมา  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สงิคโปร  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  กัมพูชา  และบรูไน 
เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน  จะมีรูปแบบคลาย ๆ  กลุม  Euro Zone  นั่นเอง  จะทำใหมี
ผลประโยชน  อำนาจตอรองตาง ๆ   กับคูคาไดมากข้ึน   และการนำเขา  สงออกของชาติในอาเซียน  ก็จะเสรี 
ยกเวนสินคาบางชนิด  ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา  (เรียกวาสินคาออนไหว) 

 Asean  รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2558  จะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก  โดย  AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว)  หรือแนวทางท่ีจะให  
AEC  เปนไปคือ 

1.  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2.  การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3.  การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4.  การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
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 จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ไวจำนวน 6 
ยุทธศาสตร   ดังนั้น   จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  หรือการเขาสู  AEC  ท่ีจะสงผลกระทบ
ตอองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ในยุทธศาสตรตาง  ๆ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด   
กลุมอาเซียน + 6  และ  GMS 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
และระบบโลจิสติกส  การพัฒนาดานผังเมือง  งานวิศวกรรม  จราจร  และงานควบคุมอาคารใหไดมาตรฐาน
การพัฒนาแหลงน้ำ  การบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค และภาคการเกษตร  จำเปน  รวมถึงเปนตน 
 2.  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ   ประชาชนสวนใหมมีการประกอบอาชพีเกษตรกรรม      จึง
ตองมีการสงเสริม  พัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
และการตลาด  เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต อัต
ลักษณของคนในชุมชน  การพัฒนา  สงเสริม  และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   

 3.  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 การศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญ  ในการสื่อสารนอยกวา 
ประเทศอ่ืน ๆ  ในอาเซียน   ดังนั้น   องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงใหความสำคัญในการพัฒนาดาน
การศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบใหไดมาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน  สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การปองกันและระงับ
โรคติดตอตาง ๆ  ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมูบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ ฯลฯ 
 4.  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย  ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงใหความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  และการจัดระเบียบชุมชน  การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส  การรักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  การปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  ในทองถ่ิน 

      5.  ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ 
และย่ังยืน 

 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน   ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ   สาเหตุท่ีเกิด
จากคนไทย  คือการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร   ทำใหท่ีทำกินไมเพียงพอตอความตองการ  หรือการขาย
ท่ีดินใหนายทุนตางชาติ  แลวไมมีท่ีทำกิน  จึงตองไปเปดปาใหม  สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ   อาจมีนายทุน
เขามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญอ่ืน  ๆ องคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  จึงใหความสำคัญโดยการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
พัฒนา การควบคุม  การปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและ
การใชพลังงานทดแทน 
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      6.  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
         ดานการเมืองในระดับชาติ  อาจยังความขัดแยงดานการเมือง  ระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 
รวมท้ังปญหาการกอการราย  ท่ีเปนผลมาจากการเมือง  ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่ง  ไมสามารถแกไขไดโดย
ลำพัง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน  และเปนหนวยงาน
ท่ีสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง  จึงไดมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถ่ิน  การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน  และสงเสริมการนำนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
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1.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจำปงบประมาณ  2566 
   (วันท่ี  1  ตุลาคม  2565  -  30  กันยายน  2566) 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี  2   
ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ
การเชื่อมโยงกับ 
อนุภูมิภาค GMS  
BIMSTEC และ AEC  
เพ่ือขยายฐาน 
เศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แขงขันดานการคา 
การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส 
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน + 6
และ GMS  

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิส 
ติกส เชื่อมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน  
+ 6  และ  GMS 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ 
GMS 

155 33 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
เสริมสราง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย   

ยุทธศาสตรท่ี  1  
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน  
ยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แขงขันดานการคา 
การลงทุนและบริการ          
โลจิสติกส เชื่อมโยง
กลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และGMS 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว  

12 5 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรที่ 5  
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
ใหคงความสมบูรณ  
จัดระบบบริหารจัดการ
น้ำอยางเหมาะสมและ 
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ใหทั่วถึง ปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การรักษาความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  
การพัฒนาดาน 
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

51 29 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางความเขม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่  1  
พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการ
ตอเนื่องใหมีคุณภาพ  
สามารถสรางมูลคา 
เพิ่มอยางยั่งยืน และ
กระจายประโยชน
อยางทั่วถึงรวมทั้ง 
ตอยอดการผลิตสินคา
และบริการที่มีศักย 
ภาพสูง ดวยภูมปิญญา
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและ
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

55 27 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  อนุรักษ
ฟนฟูปาตนน้ำใหคงความ
สมบูรณ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ำอยางเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตร
ใหท่ัวถึงปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควัน
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การจัดการทรัพ 
ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดำรง
ความสมบูรณและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมบูรณและยั่งยืน 
 

21 6 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  1  
พัฒนาการทองเท่ียวและ
ธุรกิจบริการตอเน่ืองใหมี
คุณภาพ  สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืนและ
กระจายประโยชนอยาง
ท่ัวถึงรวมท้ังตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการท่ีมี
ศักยภาพสูง ดวยภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให
ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

13 7 

     รวม 307 107 

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว  จำนวน   107  โครงการ  จากจำนวนโครงการ
ท้ังหมด  307  โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน  307  โครงการ  ดำเนินการจริง  จำนวน  107  โครงการ หรือคิดเปนรอยละ  
34.85  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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1.3  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทองถิ่นและการเบิกจายงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ  2566   
  (วันท่ี  1  ตุลาคม  25654  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566) 
  แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองชาง กองชาง 33 8,475,400 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

งานทองเท่ียว สำนักงานปลัด 5 411,200 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา 7 2,807,556.95 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองการศึกษา 3 118,726 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข งานพัฒนาชุม สำนักงานปลัด 19 550,397.16 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
และการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

บริการชมุชนและ
สังคม 
 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 18 305,880 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 13,281,700 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชน 
งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 53,460 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การเกษตร งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 1 25,600 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 4 51,310 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณและ
ยั่งยืน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 4 56,928 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานพัฒนาชุมชน 
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 2 42,065 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 
 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

7 169,987 

รวมท้ังส้ิน 107 26,350,210.11 

 
     1)  โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว  จำนวน   107  โครงการ จากจำนวนโครงการ
ท้ังหมด  307  โครงการ 
     2)  ครุภัณฑสำหรับบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการจริง  จำนวน  5  โครงการ  จากจำนวนโครงการท้ังหมด  จำนวน  13  
โครงการ 
     3)  โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน  320  โครงการ ดำเนินการจริง  จำนวน  112  โครงการ  หรือคิดเปนรอยละ   
35.00  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     4)  งบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2566  ตั้งไวจำนวน  47,790,000  บาท  งบประมาณท่ีใชในการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน  29,543,710.11  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  61.82   
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1.4  รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจำปงบประมาณ  2566 

   ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
ท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานแมกรณ หมูที่ 1  
(ซอย บานนายสนม   
ดอนเนตร) 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บานแมกรณ หมูท่ี 1 
(ซอยบานนายสนม  
ดอนเนตร) ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
150.00 ตร.ม. ชนิดไมมี
ไหลทาง พรอมปาย
โครงการตามแบบท่ี  
อบต.กำหนด 
 
 

87,388 87,000 12 พ.ค. 66 
- 

8 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
ท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานแมกรณ  หมูที่ 1  
(ซอย 1) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานแมกรณ
หมูท่ี 1 (ซอย 1)   
ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
220.00 ตารางเมตร  
ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

127,708 126,400 10 พ.ค. 66 
- 

8 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
ท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานแมกรณ หมูที่ 1  
(ซอยบานนายสมบูรณ  
พรมมินทร) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก แมกรณ 
หมูท่ี 1 
(ซอยบานนายสมบูรณ  
พรมมินทร)  ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 34.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
136.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

78,080 78,000 12 พ.ค. 66 
- 

8 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซลาเซลล  
ภายในหมูบาน   
บานแมกรณ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 12 ตน 
ดังน้ี 
จุดท่ี 1 บานเลขท่ี 126  
นางลำจวน อินหลา 
จุดท่ี 2 บานเลขท่ี 78  
นางจารุณี  วันโน 
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 57  
หอพักเพ่ิมทรัพย 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 224 
หอพักกีรติ 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 73 
 นายอินแหลง คำแกว 
จุดท่ี 6 บริเวณหนาสุสาน
บานแมกรณ 
จุดท่ี 7 บริเวณขางวัด 
แมกรณ 
จุดท่ี 8 บานเลขท่ี 23  
นายจำรัส ศิริชมภู 

490,900 441,500 25 ม.ค. 66 
- 

17 มี.ค. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับผล 
ประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



 หนา 32 
 

 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดท่ี 9 บริเวณอาคาร
อเนกประสงคหมูบาน 
จุดท่ี 10 บริเวณสะพานขาม
น้ำกรณ 
จุดท่ี 11 บานเลขท่ี 40  
นายสมจิตร ศิริชุมภู 
จุดท่ี 12 บานเลขท่ี 227/1 
นางวิไลวัลย มูลใจทราย 
บานแมกรณ หมูท่ี 1 
 

      

 

 

 

 

 

 



 หนา 33 
 

 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย  
แบบโซลาเซลล  
บานเวียงหวาย หมูที่ 2 
 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลัง 
งานแสงอาทิตย  
25 วัตต  สูง 6.00 เมตร  
จำนวน 7 ตน  
พรอมปายโครงการ  
บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 
จุดท่ี 1 สนามกีฬาหมูบาน  
จุดท่ี 2 แยกประปา
หมูบาน   
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 8  
รต.สุพันธ จันทรคำ  
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 
151 นายอำนวย บุญสม  
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 128 
นายประสิทธ์ิ คำจอย  
 

253,669 251,700 1 เม.ย. 66 
- 

10 เม.ย. 66 
 

รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับ 
ผลประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 หนา 34 
 

 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

   จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 118  
นายวินัย โพธิศรี  
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 42  
นายสิงหคำ บุญรักษา  

      

6. โครงการกอสราง 
โดมอเนกประสงค 
บานสวนดอก หมูที่ 3 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 
 

กอสรางโดมอเนกประสงค 
ขนาดกวาง 7.00 ม.  
ยาว 10.00 ม. สูง 7.00 ม.  
พรอมปายโครงการ 
บริเวณลานฌาปนสถาน 
บานสวนดอก หมูท่ี 3 

443,722 423,000 26 ส.ค. 66 
- 

24 ต.ค. 66 

ขนาดของโดม
อเนกประสงค 
ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานท่ี
สำหรับจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ  

กองชาง 

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1/2 บานสวนดอก 
หมูที่ 3 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 280.00 
ตร.ม. ชนิดมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการซอย1/2   
บานสวนดอก หมูท่ี 3  

169,900 168,000 14 ก.พ. 66 
- 

15 มี.ค. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 



 หนา 35 
 

 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8. โครงการงานขุดเจาะ 

บอน้ำบาดาล  
บริเวณโรงเรียนบาน 
สวนดอก หมูท่ี 3 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีน้ำสำหรับใช 
อุปโภคและบรโิภค 
อยางเพียงพอ 
และท่ัวถึง 

1.งานขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาดทอเสนผาน
ศูนยกลาง 6.00 น้ิว  
ลึกไมนอยกวา 150.00 ม.  
2.งานระบบสงน้ำเขา 
ถังเก็บน้ำ ความยาวทอ 
สงน้ำไมนอยกวา 32.00 ม. 
พรอมปายโครงการ 
บานสวนดอก หมูท่ี 3 

494,552.47 489,000 5 ส.ค. 65 
- 

3 พ.ย. 65 

รอยละของประชาชน
ท่ีไดรับผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำสำหรับใช 
อุปโภคและบรโิภค 

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา 36 
 

 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

9. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน
โซลาเซลลภายใน 
หมูบานสวนดอก  หมูที่ 3 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

เสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน  7 ตน  
จุดท่ี 1 ปากซอยจิตตเมตต 
จุดท่ี 2 บานเลขท่ี 345  
นายดำรงพล วรานุสันติ 
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 141  
นายประสิทธ์ิ พินทอง 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 229  
นายกิตติคุณ ประทุมมณี 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 40  
นางเกวลิน สมณีย 
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 45  
นางวันเพ็ญ เมืองชื่น 
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 15  
นายแสงดาว  หมายม่ัน 

254,000 253,500 17 ส.ค. 66 
- 

18 ก.ย. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับ 
ผลประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 หนา 37 
 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

10. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บานแมสาด  
หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 บานแมสาด 
หมูท่ี 4 ดังน้ี  
ชวงท่ี 1 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 134.00 ม. นา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา
402.00 ตร.ม. ชนิดไมมี 
ไหลทาง
จุดเริ่มตน บานเลขท่ี 135 
นางจันทร พรมโวหาร 
จุดส้ินสุด ท่ีดินของ   
นายปราโมทย พรมเลข  
ชวงท่ี 2 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 20.00 ม.หนา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
80.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล
ทางพรอมปายโครงการ 

281,596 276,500 29 พ.ย. 65 
- 

28 ธ.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



 หนา 38 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดเริ่มตน เชื่อมตอถนน  
คสล. ชวงท่ี 1  
จุดส้ินสุด บานไมมีเลขท่ี
ของนายบุญภพ เสียงใส  

      

11. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน
โซลาเซลลภายใน 
หมูบานแมสาด  หมูที่ 4 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

เสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 7 ตน  
จุดท่ี 1 บานเลขท่ี 114  
นายสงวน  วิตูล 
จุดท่ี 2 ซอย 1 
จุดท่ี 3 ซอย 4 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 9  
นายดวงคำ  เทพสุภา 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 93  
นายสำราญ พรหมมินทร 
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 48  
นายคำอาย บรรดิ 
จุดท่ี 7 สวนนายอุทิศ  
ขันแกว 

254,000 253,500 17 ส.ค. 66 
- 

19 ก.ย. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับผล 
ประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 
 
 



 หนา 39 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

12. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานเมืองรวง หมูท่ี 5  
(ซอยบานนายศิรินทร 
วรรณลักษณ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 225.00 ม.
หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 675.00  
ตร.ม. ชนิดไมมไีหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
(ซอยบานนายศิรินทร 
วรรณลักษณ)  
จุดเริม่ตนโครงการ
บานเลขท่ี 26  
บานนายศิรินทร    
วรรณลักษณ  
จุดสิ้นสุดโครงการ
บานเลขท่ี 7  
นายบุญ บรรดิ  
 

394,844 390,000 5 ก.ค. 66 
- 

3 ส.ค. 66 
 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

13. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 บานเมืองรวง 
หมูท่ี 5 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 บานเมืองรวง 
หมูท่ี 5  จุดท่ี 1 งานรื้อและ
เทถนน คสล. ชำรุด ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว  9.50 ม. 
หนา 0.15  ม. รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 28.50 ตร.ม 
จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 24  
บานนายสมาน เทพสุภา 
จุดส้ินสุดบานเลขท่ี 113  
บานนายวิสุทธ์ิ  เทพสุภา  
จุดท่ี 2 งานวางทอ คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
1.00 ม. ยาว 78.00 ม. 
พรอมบอพักน้ำ ขนาด 1.50 
x 1.50 ม. จำนวน 9 บอ  
จุดเริ่มตนบานเลขท่ี  83  
บานนายทวี จันทรเลน 
จุดส้ินสุดบานเลขท่ี 113 
บานนายวิสุทธ์ิ เทพสุภา 
ซอย 6 บานเมืองรวง   
หมูท่ี 5 ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ       
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

449,500 449,500 2 ก.ย. 65 
- 

1 ต.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
14. โครงการรติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายใน 
หมูบาน บานเมืองรวง 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 12 ตน 
ดังน้ี 
จุดท่ี 1 บานเลขท่ี 132  
นายสงกรานต  เกษมราชฎร 
จุดท่ี 2 บริเวณท่ีทำการ 
เกษตรของนางวันเพ็ญ  
มาไกล 
จุดท่ี 3 บริเวณทางเขาสุสาน
บานเมืองรวง 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 109   
นางสุจิน  ศรีคำ 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 120  
นายบุญสม  ใจปน 
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 63  
นายสมบูรณ  กำแพงแกว 
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 52  
นายสาม  ประมวล 
จุดท่ี 8 บานเลขท่ี 50  
นายประกาศิต  นันทคีรี 

490,900 441,500 25 ม.ค. 66 
- 

17 มี.ค. 66 
 

รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับผล 
ประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดท่ี 9 บานเลขท่ี 58  
นายเอกมงคล  ไชยยา 
จุดท่ี 10 บริเวณท่ีทำ
การเกษตรของ  
นายตา พรหมโวหาร 
จุดท่ี 11  ซอย 11  
บริเวณสะพานขาม 
น้ำกรณ 
จุดท่ี 12 บานเลขท่ี 60  
นางบัวเขียว  ใจปน 
บานเมืองรวง หมูท่ี 5 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

15. โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4  
บานปางมุง หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 120.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
360.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ  
ซอย 4 บานปางมุง  
หมูท่ี 6 
จุดเริ่มตน บานเลขท่ี  
102 บานนายสวัสด์ิ 
อินตะเนตร 
จุดส้ินสุด บานเลขท่ี  
258 บาน น.ส.ชฎานิด 
ทิพยสุภา 
 

209,000 207,000 17 ส.ค. 66 
- 

15 ก.ย. 66 
 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

16. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางเชื่อมไปอางเก็บน้ำ
หวยแมหาง   
บานปางมุง  หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว 153.00 ม. 
หนา 0.15ม. รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 612.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง   
พรอมปายโครงการ 
ทางเชื่อมไปอางเก็บน้ำ 
หวยแมหาง  
บานปางมุง หมูท่ี 6 

368,000 364,000 14 ก.พ. 66 
- 

15 มี.ค. 66 
 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

17. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเดนตะเคียน  
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 100.00 ม. หนา  
0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 400.00  ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง   
พรอมปายโครงการ 
ซอยเดนตะเคียน   
บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 

240,000 237,000 14 ก.พ. 66 
- 

15 มี.ค. 66 
 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

18. โครงการกอสรางเสริม
ไหลทางถนนภายใน
หมูบาน บานฝงหม่ิน  
หมูที่ 7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางเสริมไหลทางถนน
ภายในหมูบาน  
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7  
ดังน้ี  
จุดท่ี 1 วางทอ คสล.  
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 ม. ยาว 67.00 ม.  
และบอพัก คสล.  
ขนาดกวาง 0.90 ม.
ยาว 1.00 ม.  
จำนวน 6 บอ  
พรอมงานถมดินไหลทาง 
จุดเริ่มตนโครงการบานนาย
ทิคุณ ใจดีบานเลขท่ี 72  
ถึงบานนายเทียนชัย  
ธรรมธิ  บานเลขท่ี 7   
 

373,361 369,000 5 ก.ค. 66 
- 

2 ก.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดท่ี 2  วางทอ คสล.  
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 ม. ยาว 114.00 ม.  
และบอพัก คสล.  
ขนาดกวาง 0.90 ม.  
ยาว 1.00 ม. จำนวน 11 บอ
พรอมงานถมดินไหล
ทาง พรอมปายโครงการ 
จุดเริ่มตนโครงการ 
ท่ีดินของ นายวิเชษฐ   
คำแกน ถึงบานนางสีดา  
อภิวงค  บานเลขท่ี 78   
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

19. โครงการปรับปรุง
ระบบประปา  
(ระบบกรองน้ำ) 
บานใหม  หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ 
ท่ีสะอาดสำหรับ 
อุปโภค-บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กอสรางถังกรองน้ำ คสล. 
ขนาดกวาง 2.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. สูง 2.50 ม. 
จำนวน 1 ถัง  
พรอมปายโครงการ   
บานใหม หมูท่ี 8 

234,000 231,500 17 ส.ค. 66 
- 

25 ก.ย. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำ 
ท่ีสะอาดสำหรับ 
อุปโภค-บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

20. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บานปางกอก หมูที่ 9     
(ซอย 12) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 100.00 ม. หนา  0.15
 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา
300.00 ตร.ม. ชนิดไมมี 
ไหลทางพรอมปายโครงการ  
ซอย 12 บานปางกอก  
หมูท่ี 9 
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 143  
นางละอองดาว บุญรัตน   
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 147  
นายวิศิษฐ คำนิยม  

175,318 172,000 29 พ.ย. 65 
- 

28 ธ.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

21. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปางกอก หมูที่ 9 
(ซอย 5/1) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 42.00 ม.  
หนา  0.15 ม. รวมพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 126.00 
 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  
ซอย 5/1  
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 35  
บานนางมี คำนิลนคร   
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 146  
บานนางแสงดาว ยอดใจ 
  

73,154 71,800 24 พ.ย. 65 
- 

21 ธ.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

22. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บานปางกอก หมูที่ 9 
(ซอย 1) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 96.00  
ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
ซอย 1 หนาบานนางนาง 
อาโน บานปางกอก หมูท่ี 9 

56,600 56,000 13 ก.พ. 66 
- 

17 มี.ค. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

23. โครงการติดตั้งโคม
ไฟถนนโซลาเซลล  
ภายในหมูบาน  
บานปางริมกรณ  
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 12 ตน 
ดังน้ี 
จุดท่ี 1 บานเลขท่ี 48  
นายบุญเลิศ อายขอดแกว 
จุดท่ี 2 บานเลขท่ี 168  
นายณรงค ปญโยแสง 
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 239  
นางออนแกว กำแพงแกว 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 181  
นายคำปน  พรมสุวรรณ 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 63   
นายหลง  โวงคำ  

490,900 441,500 25 ม.ค. 66 
- 

17 มี.ค. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ผลประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 



 หนา 50 
 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 82   
นายศรีนวน  แดงเขียว 
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 96   
นางภา  มณีสร 
จุดท่ี 8 บานเลขท่ี 194   
นางบัวเงิน  นำสวัสด์ิ 
จุดท่ี 9 บานเลขท่ี 58  
นายอนันต  ปญโยใหญ 
จุดท่ี 10 บานเลขท่ี 42  
นางพุฒ  ไรพุทธา 
จุดท่ี 11 บานเลขท่ี 24  
นายอมรพงษ  ตุยยวง 
จุดท่ี 12 บานเลขท่ี 64  
นายสมัย  อินถา 
ถนนภายในหมูบาน  
บานปางริมกรณ หมูท่ี 10 

      

 
 
 
 
 



 หนา 51 
 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

24. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
รางระบายน้ำรูปตัวยู 
แบบมีฝาปด    
บานปางริมกรณ   
หมูที่ 10  (ซอย 8/2) 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8/2  ดังนี ้
1.งานกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 64 ม. หนา  
0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไมนอย
กวา 192.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง  
2.งานกอสรางรางระบายน้ำ
รูปตัวยู แบบมีฝาปด 
ขนาดปากกวาง 0.30 ม. 
ยาว 64.00 ม.ลึก0.50 ม. 
พรอมปายโครงการ   
ซอย 8/2 จุดเร่ิมตน
โครงการเชื่อมถนน คสล.
เดิมบานเลขที ่391   
บานนายอากอ แซพากู  
จุดสิ้นสุดโครงการ 
บานเลขที่ 319  
บานนายพีรพงษ  กุยคำ 
 

334,513 331,000 12 พ.ค. 66 
- 

10 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 



 หนา 52 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

25. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปางริมกรณ     
หมูที่ 10 
(ซอย 6/1) 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 85.00 ม.  
หนา  0.15 ม.  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
255.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ   
ซอย 6/1  
จุดเริ่มตนโครงการเชื่อม
ถนน คสล. เดิม
บานเลขท่ี 215            
บานนางแดง ไชยชมภู  
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 167 บานนาย
อาทิตย บุญเหมือน      
 

148,824 147,000 12 พ.ค. 66 
- 

10 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



 หนา 53 
 

 
 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

26. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซลาเซลล 
ภายในหมูบาน   
บานปางปาออ   
หมูท่ี 11 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

เสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 7 
ตน ถนนภายในหมูบาน 
จุดท่ี 1 บานเลขท่ี 47  
นายนพดล  ไชยชมภู 
จุดท่ี 2 บานเลขท่ี 14  
นายสมเดช ดวงตา 
จุดท่ี 3 ฌาปณสถานบาน
ปางปาออ  
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 221  
นายอินจันทร ชุมภูศรี 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 96  
นายธนวิสุทธ์ิ รัตนะ 
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 24  
นายชินวัตร สุภาหิงค 
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 9  
นายอาดล  เทพจักร 

254,000 253,500 17 ส.ค. 66 
- 

19 ก.ย. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ผลประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 



 หนา 54 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

27. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมรางระบายน้ำรูป
ตัวยู แบบมีฝาปด   
บานปางปาออ หมูที่ 11  
(ซอย 3/1) 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางดังน้ี 
1.งานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 59 ม.หนา 0.15 ม.  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
177.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง  
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 113  
บานนางเวทิตา นาตะ  
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 91  
บานนายมานัส ขันคำ  
บานปางปาออ หมูท่ี 11 
 

224,584 222,000 12 พ.ค. 66 
- 

10 มิ.ย. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 



 หนา 55 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   2.งานกอสรางรางระบาย
น้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปด  
ขนาดปากกวาง 0.30 ม.  
ยาว35.00 ม.ลึก 0.50 ม  
พรอมปายโครงการ  
ซอย 3/1 
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 91  
บานนายมานัส ขันคำ  
จุดส้ินสุดโครงการ 
บานเลขท่ี 91  
บานนายมานัส ขันคำ  

      

 
 
 
 
 
 
 



 หนา 56 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

28 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซลาเซลล  
ภายในหมูบาน  
บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง 
เพ่ือความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต  
สูง 6.00 ม. จำนวน 12 
ตน ดังน้ี 
จุดท่ี 1 บริเวณปาย
ทางเขาหมูบาน 
จุดท่ี 2 บานเลขท่ี 22  
นายสันติ  จะทอ 
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 16/ช 
นายจะคือ  จะอื่อ 
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 83   
นายอาโบ  วรกุลชัยศรี 
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 371  
นางวิลัย  บรรดิ 
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 25   
นายมานิต  กุยแกว 
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 92  
นางสาวศิริ แอตา 
จุดท่ี 8 บานเลขท่ี 11   
นางยามี อาสา 
 

490,900 441,500 25 ม.ค. 66 
- 

17 มี.ค. 66 

รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ผลประโยชน 

ไฟฟาสองสวางให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 



 หนา 57 
 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   จุดท่ี 9 บานเลขท่ี 147/1  
นายยุทธพงษ ดอแสง 
จุดท่ี 10 บานเลขท่ี 358  
นายสะมุย อาซาง 
จุดท่ี 11 บานเลขท่ี366  
นายลูกะ จะลอ 
จุดท่ี 12 บานเลขท่ี 68 
นางสาวสุชาดา จาเงิน 
ถนนภายในหมูบาน  
บานหนองเขียว หมูท่ี 12 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา 58 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

29. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองเขียว หมูที่ 12  
(ซอยบานนายจะยี จาเงิน) 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองเขียว  
หมูท่ี 12 ดังน้ี  
ชวงท่ี 1 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว 124.00 ม.  
หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 496.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 88  
นายจะย ีจาเงิน 
จุดส้ินสุดโครงการเชื่อมตอ
ถนน คสล.ใหม  
(บริเวณศาลาอเนก 
ประสงคประจำหมูบาน) 
 

380,367 374,000 29 พ.ย 65 
- 

28 ธ.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



 หนา 59 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

30. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองเขียว  
หมูท่ี 12  
(ซอยบานนางมีสือ สือจุย) 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 24.00 ม.  
หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 72.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
จุดเริ่มตนโครงการ
บานเลขท่ี 179  
นางมีสือ สือจุย 
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 314  
นายพาลา จะกา   
 

41,172 40,500 24 พ.ย. 65 
- 

21 ธ.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 หนา 60 
 

 
 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

31. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองเขียว  
หมูท่ี 12  
(ซอยบานนายปญญา 
ลอสือ) 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา
ของประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
3.00 ม. ยาว 65.00 ม.  
หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 195.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
จุดเริ่มตนโครงการบริเวณ 
คริสจักรหนองเขียว 
จุดส้ินสุดโครงการ
บานเลขท่ี 148  
นายจีระพงศ  ลอสือ 
บานหนองเขียว หมูท่ี 12   
 

112,000 112,000 2 ก.ย. 65 
- 

7 ต.ค. 65 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 หนา 61 
 

 
 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

32. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบานนายประวิง 
จันทรา บานปาสักทอง 
หมูท่ี 13 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
400.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง   
พรอมปายโครงการ 
ซอยบานนายประวิง  
จันทรา  บานปาสักทอง 
หมูท่ี 13   
 

240,000 237,000 14 ก.พ. 66 
- 

15 มี.ค. 66 

ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 หนา 62 
 

 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

33 โครงการตอเติมหอง
กองการศึกษาองคการ 
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 

1 เพ่ือสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในสถานท่ีทำงาน
ใหดีข้ึน 
2 เพ่ือใหสถานท่ีทำงาน
สะอาด และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
3 เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และประหยดั
ทรัพยากร 

ตอเติมหองกอง
การศึกษา  
ขนาดกวาง 3.15 ม.  
ยาว 3.40 ม.  
สูง 2.28 ม.  
หองกองการศึกษา 
อบต.แมกรณ ต.แมกรณ 

38,300 38,000 26 ม.ค. 66 
- 

16 ก.พ. 66 

รอยละของผูมา 
ติดตอราชการ 
มีความพึงพอใจ 

สถานท่ีทำงาน 
เปนระเบียบ 
เรียบรอย 
บุคลากรปฏิบัติ 
งานไดสะดวก  
ประหยัด
ทรัพยากร 

กองชาง 
กองการศึกษา 

รวม  8,475,400     
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  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจางเหมา
จัดทำปาย
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวตำบล 
แมกรณ 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

จัดทำและติดตั้งปาย 
สื่อประชาสัมพันธ 
หมูบานอาขา หมูบาน
บริวารบานปางกลาง
และจัดทำปาย
ประชาสมัพันธหมูบาน
ทองเท่ียวโดยชุมชนบาน
เวียงหวาย หมูท่ี 2 

50,000 49,950 1 ธ.ค. 65 
- 

20 มี.ค. 66 

รอยละของจำนวน
นักทองเที่ยวที่จะ
เขามาเที่ยวใน
พื้นที ่

นักทองเท่ียวไดรูจัก
แหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

งานทองเท่ียว
สำนักงาน

ปลัด 

2. โครงการจางเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน 
สถานท่ีทองเท่ียว  
สถานท่ีราชการ
ภายในตำบลแมกรณ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ
ใหสวยงาม อำนวย
ความสะดวก สบาย
และปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ท่ีทำการ อบต.แมกรณ , 
จัดทำศูนยการเรียนรู
การเพราะปลูกพืชผัก
อาหารปลอดภัย และ
ศูนยการเรียนรู ระบบ
ฟารมอัจฉริยะ แปลง
สาธิตพืชผักอาหาร
ปลอดภัย ตำบลแมกรณ 

131,000 131,000 17 ต.ค. 65 
- 

14 ก.ย. 66 

ภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ตำบลแมกรณให
สวยงาม อำนวย
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว 

ภูมิทัศนบรเิวณท่ีทำ
การ อบต.แมกรณ มี
ความสวยงาม สะอาด
เปนระเบียบ , มีศูนย
การเรยีนรูการเพราะ
ปลูกพืชผักอาหาร
ปลอดภัย และศูนย
การเรยีนรู ระบบ
ฟารมอัจฉริยะ แปลง
สาธิตพืชผักอาหาร
ปลอดภัย ตำบล 
แมกรณ 

งานทองเท่ียว
สำนักงาน

ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนแหลงทองเท่ียว 
แหลงอนุรักษพันธุปลา 
วังปลาจาด หมูท่ี 9 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเท่ียว 
แหลงอนุรักษพันธุ
ปลา วังปลาจาด  
หมูท่ี 9 

แหลงทองเท่ียวแหลง
อนุรักษพันธุปลา 
วังปลาจาด หมูท่ี 9 

30,000 30,000 13 - 19 มิ.ย. 66 แหลงทองเท่ียว
แหลงอนุรักษพันธุ
ปลา วังปลาจาด  
มีความสวยงาม 
เปนระเบียบ 

แหลงทองเท่ียว
แหลงอนุรักษ 
พันธุปลาวังปลา
จาด มีความ
สวยงาม เปน
ระเบียบ 

งานทองเท่ียว
สำนักงาน

ปลัด 

4. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในการขับเคลื่อนการ
ทองเท่ียวภายในตำบล
แมกรณ 

เพ่ือศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพหมูบาน
ทองเท่ียวโดยชุมชน
บานเมืองรวง ณ 
คลองแมขา เทศบาล
นครเชียงใหม 

ศึกษาดูงาน  
ณ คลองแมขา 
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

59,250 50,250 9 – 10 ธ.ค. 65 รอยละของผูรวม
โครงการสามารถ 
นำความรูท่ีไดรับ
จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนา
ปรับปรุงการ
ทองเท่ียวในพ้ืน 
ท่ีได 

ผูรวมโครงการ 
สามารถนำความรู
ท่ีไดรับจากการ 
ศึกษาดูงานมา
พัฒนาปรับปรุงการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

งานทองเท่ียว
สำนักงาน

ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5. โครงการหมูบาน
ทองเท่ียวโดยชุมชน 
บานเมืองรวง หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศ
แหลงทองเท่ียว 
ในพ้ืนท่ีมีความ
เหมาะสม สวยงาม 

จางเหมาปรับปรุง 
ภูมิทัศนภายในแหลง
ทองเท่ียวบานเมืองรวง  
ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน 
และเชื่อมโครงเหล็ก
หลังคา มุงหลังคา
เมทัลชีท ติดตั้งปาย
สติ๊กเกอรพลาสวูด 
ตกแตงภูมิทัศน
บานเมืองรวง หมูท่ี 5 

150,000 150,000 5 - 11 ก.ย. 66 รอยละของ
นักทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ภูมิทัศแหลง
ทองเท่ียว 
ในพ้ืนท่ีมีความ
เหมาะสม 
สวยงาม 

งานทองเท่ียว
สำนักงานปลัด 

รวม  411,200     
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  ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการศึกษา และการสาธารสุข 
    3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 
 
 
 
 

เพ่ือเสริมสรางทกัษะ
ของเด็กใหมีพัฒนาการ
ดานสติปญญาและ
ประสบการณที่ดีและ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
เด็กกลาคิด กลา
แสดงออกและพัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพ 

พ้ืนที่ อบต.แมกรณ 5,000 ๐ 
(ดำเนินการโดย   

ไมใชงบประมาณ) 

13 ม.ค. 66 รอยละของเด็กใน
พ้ืนที่ตำบลแมกรณ
ที่เขารวมงานวัน
เด็กแหงชาติ 

เด็กมีการพัฒนาการ
ดานสติปญญาและ
ประสบการณที่ดี  
เด็กกลาคิด กลา
แสดงออกและพัฒนา
ตนเองไดตาม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบลแม
กรณ และ ศนูยพัฒนา
เด็กเล็กตำบลแมกรณ 

โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ ศนูยพัฒนา
เด็กเล็กตำบลแมกรณ 
และกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ 
 

30,000 11,740 2 – 3 ก.ย. 66 รอยละของครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนา 

ครูและบคุลกรทาง
การศึกษาปรบัตัวได
ทันตอการ
เปล่ียนแปลงตาม
สถานการณของสังคม 
 
 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการจัดกิจกรรม 
วันแม/วันพอแหงชาติ 

เพ่ือใหเด็กไดทราบถึง
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระ
ราชินีและการระลึกถึง
แมผูมีพระคณุ 

นักเรียนโรงเรียน 
อบต.   แมกรณและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลแมกรณ 

5,000 ๐ 
(ดำเนินการโดย   

ไมใชงบประมาณ) 

11 ส.ค. 66 รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนไดทราบ
ถึง  พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระราชินีและ
การระลึกถึงแมผูมี
พระคุณ 

กองการศึกษา/
โรงเรียน อบต.
แมกรณ/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลแมกรณ 

4. อุดหนุนโรงเรียน 
บานปางคกึ โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ในโรงเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณคาทาง
โภชนาการบริโภคตลอด
ชวงปการศึกษา โดยใช
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ผลิตขึ้นภายในโรงเรียน
มาประกอบอาหาร 

นักเรียนโรงเรียน 
บานปางคกึ 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 
- 

28 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

นักเรียนได
รับประทานอาหารที่
ดี มีประโยชนอยางมี
คุณภาพ ครบ ๕ หมู 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบาน

ปางคึก 

5. อุดหนุนโรงเรียนบาน 
แมกรณ โครงการคาย
วิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพ่ือกระตุนใหนกัเรียน
เกิดทักษะการคิดที่ถูก 
รวดเร็วและถูกตอง 
และเสริมทักษะในการ
คิดเชิงวิเคราะห 
สังเคราะหแกนักเรียน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา ปที่ ๑ – ๖  
ของโรงเรียนบาน 
แมกรณ 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 
- 

29 ก.ย. 66 

รอยละของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ ๑ - ปที่ ๖ 
ทุกคนมีทักษะ
กระบวนการเรียนที่ดี
ขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบาน

แมกรณ 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

6. โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ 

เพ่ือใหนักเรียนไดรบั
ประทานอาหารกลางวัน 

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ  

2,425,429 1,825,429 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

รอยละของนักเรียน
ที่ไดรับประทาน
อาหารกลางวนั 

นักเรียนได
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน    

กอง
การศึกษา/

โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แมกรณ 

7. โครงการสนับสนนุคา 
ใชจายการบริหารสถาน 
ศึกษา 

เพ่ือสนับสนนุคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 
 

1,238,218 950,387.95 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

รอยละของนักเรียน 
ที่ไดรับการ
สนับสนุน 

นักเรียนไดรับความรู
และไดรับการพัฒนา 

กองการศึกษา 

รวม  2,807,556.95     

 
 
 
 
 
 
 



 หนา 69 
 

 
 
    3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการสรงน้ำพระธาตุ
ศรีจอมจันทร ประจำ
ตำบลแมกรณ ประจำป 
๒๕๖๖ 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ
ประเพณวีัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ตำบลแมกรณ 
 

5,000 450 3 มิ.ย. 66 ประชาชนไดรวมกนั
สืบสานประเพณีสรง
น้ำพระธาตุศรีจอม
จันทร 

ประเพณีทองถิ่นอันดี
งามไดรับการสงเสริม
และอนุรักษใหคงอยู
สืบตอไป 

กองการศึกษา 

2. โครงการสืบสานจัดงาน
ประเพณีหลอเทียน
พรรษา ประจำป ๒๕๖๖ 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ 
ประเพณวีัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

จัดงานประเพณี
หลอเทียนพรรษา 

30,000 28,940 18 ก.ค. 66 
(พิธีหลอเทียน) 
27 ก.ค. 66 

(พิธีถวายเทียนฯ) 

ประชาชนไดรวมกนั
สืบสานประเพณหีลอ
เทียนพรรษา 

ประเพณีทองถิ่นอันดี
งามไดรับการสงเสริม
และอนุรักษใหคงอยู
สืบตอไป 

กองการศึกษา 

3. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เพ่ืออนุรกัษประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
ดำรงสืบทอดตอไป และ
เสริมสรางคุณคาทางภูมิ
ปญญาของผูสูงอายุให
เปนที่ประจักษและ
ยอมรับในชุมชน 

จัดกิจกรรมหลาน
สอนอุย อุยสอน
หลาน 

100,000 89,336 7 เม.ย. 66 ประชาชนไดรวมกนั
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวาง
ผูสูงอายุกับคนใน
ชุมชนและผูสูงอายุได
ถายทอดวัฒนธรรม
ภูมิปญญาใหคนรุน
หลังสืบตอไป 

กองการศึกษา 

รวม  118,726     
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      3.3  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัข 

1. เพ่ือใหอาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบาใน
ทองถ่ินไดรับความรูดานการ
ฉีดวัคซีน 
2. เพ่ือใหอาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบามีความ
ระมัดระวังในการฉีดวัคซีน 
3. เพ่ือไดนำความรูไป
ประยุกตใชกับการฉีดวัคซีน 

1. กลุมอาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา
ตำบลแมกรณ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

20,000 10,100 8 – 14 มี.ค. 66 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. กลุมเปาหมายใน
ทองถ่ินสามารถฉีด
วัคซีนไดอยางถูกตอง 
2. กลุมเปาหมายใน
ทองถ่ินรูและ
ระมัดระวัง 
ในการฉีดวัคซีน 
 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการพนหมอก
ควันในพ้ืนท่ีตำบล
แมกรณ 

เพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรค 
ท่ีมียุงเปนพาหนะ 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 177,000 175,373.56 18 ต.ค. 65 
- 

4 ก.ค. 66 
 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ีได 
พนหมอกควัน 
ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

ปองกันโรคไข 
เลือดออกและโรค
ท่ีมียุงเปนพาหนะ
ในพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการณรงรงค
ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 25,000 23,956.90 30 พ.ค. 66 
- 

10 ส.ค. 66 

1. จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 90 
2. ประเมินความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 70 

ควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4. โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามปณิธาน 
ศาตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยรานารี 

เพ่ือจายเปนคาดำเนิน 
การตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยรานาร ีและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียว 
ของ ฯลฯ 

 

โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตาม
ปณิธานศาตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒ 
นวรขัตติยรานารี 

65,000 52,920 8 – 13 มี.ค. 66 1. ควบคุมการแพร
ระบาดของโรคพิษ
การเกิดโรคพิษสุนัข
บาในคนท่ีถูกสุนัขกัด
ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ    
2. สุนัขและแมวจรจัด
ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
ยาคุมกำเนิด และ
ควบคุมประชากรโดย
วิธีการทำหมัน   
3. ประชาชนมีความ
ตระหนักมากข้ึนใน
การนำสตัวมาเลี้ยง 
 

1. สามารถ
ควบคุมการแพร
ระบาดโรคพิษ
สุนัขบา ลด
อัตราการเกิด 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5. โครงการสำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือสำรวจจำนวน
สุนัข และแมวท่ีมี
เจาของและไมมี
เจาของ 

โครงการสำรวจ
ขอมูลจำนวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามโครง การ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามปณิธาน
ศาตราจารยดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยรานารี 

8,000 4,626 11 - 22 ส.ค. 66 จำนวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ
ไดรับการ 
สำรวจไมนอย
กวารอยละ 80 

การดำเนินการสำรวจ
จำนวนสุนัขและแมว  
ท่ีมีเจาของและไมมี
เจาของ 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

6. อุดหนุนณะกรรมการ 
หมูบาน หมูท่ี 1  
บานแมกรณ  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
3)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 
 



 หนา 74 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2  
บานเวียงหวาย  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 
3)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรู 
ดานการดูแล
สุขภาพตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

8. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3  
บานสวนดอก  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค 
2)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ 
ดูแลสุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 
 

 
 



 หนา 75 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

9. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4  
บานแมสาด  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 
3)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

10. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 5  
บานเมืองรวง  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 
2)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค 
3)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 

 



 หนา 76 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

11. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6  
บานปางมุง  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 
2)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค 
3)โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

12. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 7  
บานฝงหม่ิน  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค 
3)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 
 

 
 



 หนา 77 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

13. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8  
บานใหม  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธรฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2)โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี
3)โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

 



 หนา 78 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค    เปาหมายท่ี                
ดำเนินการจริง   
(ผลผลิตของ  
โครงการ) 

งบประมา
ณ ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

14. อุดหนุนณะกรรมการ 
หมูบาน หมูท่ี 9  
บานปางกอก 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่
ของสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

15. อุดหนุนณะกรรมการ 
หมูบาน หมูท่ี 10  
บานปางริมกรณ 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่
ของสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 



 หนา 79 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค  เปาหมายท่ี                 

ดำเนินการจริง    
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับ
จริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

16. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11  
บานปางปาออ 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่
ของสมเด็จพระเจานองนางเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธ ิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภยัมะเร็งเตานม 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

17. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 12  
บานหนองเขียว 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2)โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค 
3)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ 
ราชนารี 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงานปลัด 

 
 



 หนา 80 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี 
ดำเนินการจริง  
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

18. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 13  
บานปาสักทอง 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ 
ราชนารี 
2)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาเจาฟามหาจกัรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2)โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

สำนักงานปลัด 

19 โครงการควบคมุและ
ปองกันโรคติดตอและโรค
ไมตดิตอ 

 

เพ่ือใหผูสูงอายไุดรับ 

ความรูเรื่องการดูแล 

สุขภาพดานตาง ๆ 

 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
 

30,000 23,420.70 21 ก.ค. 66 
- 

27 ก.ย. 66 

จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1)ผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ในการ
ดูแลสุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 
2)ผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
3)ผูสูงอายุไดมีการ
พบปะและแลก 
เปล่ียนประสบการณ
การดูแลสุขภาพ
รวมกัน 

สำนักงานปลัด 

รวม  550,397.16     
รวมยุทธศาสตรท่ี 3  3,476,680.11     



 หนา 81 
 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 1 บานแมกรณ 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยัง่ยืน 
 

บานแมกรณ   
หมูท่ี  1 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 



 หนา 82 
 

 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ ของ
ชุมชน ใหเปนไปอยางเปน
รูปธรรม และมีการจดัการ
อยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 
การจัดการขยะมลูฝอย
และขยะอันตราย อยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

บานเวียงหวาย  
หมูท่ี  2 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 



 หนา 83 
 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 3 บานสวนดอก 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานสวนดอก 
หมูท่ี  3 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 



 หนา 84 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 4 บานแมสาด 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานแมสาด   
หมูท่ี  4 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 



 หนา 85 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 5 บานเมืองรวง 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานเมืองรวง   
หมูท่ี  5 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

 



 หนา 86 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

6. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 6 บานปางมุง 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตาง ๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปางมุง  
หมูท่ี  6 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 



 หนา 87 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยัง่ยืน 
 

บานฝงหม่ิน   
หมูท่ี  7 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 

 



 หนา 88 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

8. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 8 บานใหม 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยัง่ยืน 
 

บานใหม   
หมูท่ี  8 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 

 



 หนา 89 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

9. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 9 บานปางกอก 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานปางกอก   
หมูท่ี  9 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

 



 หนา 90 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

10. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 10  
บานปางริมกรณ 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ ของ
ชุมชน ใหเปนไปอยางเปน
รูปธรรม และมีการจดัการ
อยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานปางริมกรณ   
หมูท่ี 10 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 



 หนา 91 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

11. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 11  
บานปางปาออ 

1. ชุมชนสามารถกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา และแกไข
ปญหาชุมชนดวยตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตางๆ ของ
ชุมชน ใหเปนไปอยางเปน
รูปธรรม และมีการจดัการ
อยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 
การจัดการขยะมลูฝอยและ
ขยะอันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยัง่ยืน 
 

บานปางปาออ   
หมูท่ี 11 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบานและ
ประชนไดรับการพัฒนาและ
แกไขปญหาดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
ไดรับการสนับสนุนสงเสริม
อยางเปนรูปธรรม และมีการ
จัดการอยางเปนระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลูฝอย
และขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 

 
 



 หนา 92 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

12. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 12  
บานหนองเขียว 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตาง ๆ 
ของชุมชน ใหเปนไปอยาง
เปนรูปธรรม และมีการ
จัดการอยางเปนระบบ
มากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

13. อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 13  
บานปาสักทอง 

1. ชุมชนสามารถกำหนด
ทิศทางการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
3. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดานตาง ๆ 
ของชุมชน ใหเปนไป
อยางเปนรูปธรรม และมี
การจัดการอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

บานปาสักทอง 
หมูท่ี  13 

12,000 12,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลู
ฝอยและขยะอันตราย
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

14. โครงการพัฒนาศูนย
การเรียนรูโรงเรียน
ผูสูงอายุตำบล 
แมกรณ 

1.เพ่ือสงเสรมิกิจกรรม 
กลุมของผูสูงอายุในการ 
ทำกิจกรรมรวมกัน 
2.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
ความรูอยางตอเน่ืองใน 
การดูแลสุขภาพกายและ 
จิตใจ    
3.เพ่ือสงเสรมิการออก 
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ใหกับผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล 

แมกรณ 
50,000 47,800 29 – 30 พ.ค. 66 ประเมินความพึง

พอใจไมนอยกวา
รอยละ 70 

1.ความตอเน่ือง ยั่งยืน
ผูสูงอายุไดรับการเยี่ยมบาน 
และดูแลอยางตอเน่ืองทุก
เดือนโดยสหวิชาชีพ 
2.ผูสูงอายุหวงใยไมทอดท้ิง
กันมีการรวมกลุมชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน 
3.ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรงอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

สำนักงานปลัด 

15. โครงการสงเสริม
เกษตรกรผูปลูกผัก
และผลิตอาหาร
ปลอดภัยตำบล 
แมกรณ 

เพ่ืออบรมและสงเสริม
อาชีพใหกับกลุมตาง ๆ 
เชน กลุมพัฒนาสตรี,  
ผูสูงอายุ,ผูติดเช้ือ,ผูดอย
โอกาศ และกลุมอาชีพ
ตาง ๆ 

สงเสริมอาชีพใหกับ 

ประชาชนและกลุม 

ตาง ๆ 

50,000 18,480 27 ธ.ค. 65 1.จำนวนผูเขารวม
อยางนอยรอยละ 
90   
2.ประเมินความ 
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 70 

ประชาชนอยูดีมสีุข 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

16. โครงการสงเสริมคณุภาพ
ชีวิตแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

25,000 21,800 25 ก.ค. 66 1.จำนวนผูเขารวมอยาง
นอยรอยละ 90   
2.ประเมินความพึงพอ 
ใจไมนอยกวารอยละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณสามารถ
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดำเนินชีวิต 

แกไขปญหาความ
ยากจน 

สำนักงานปลัด 

17. โครงการอบรมและสงเสรมิ
อาชีพใหกับกลุมพัฒนา
สตรตีำบลแมกรณ 

เพ่ืออบรมและสงเสริม
อาชีพใหกับกลุมพัฒนา
สตร ี

สงเสริมอาชีพ
ใหกับ 

กลุมพัฒนาสตรี
ตำบลแมกรณ 

65,000 40,000 30 ส.ค. 66 
- 

1 ก.ย. 66 

1.จำนวนผูเขารวมอยาง
นอยรอยละ 90   
2.ประเมินความพึงพอ 
ใจไมนอยกวารอยละ 70 

ประชาชนอยูดีมสีุข 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
สำนักงานปลัด 

18. โครงการอบรมใหความรู
การปองกันการละเมดิ 

สิทธิเด็กและสตร ี

เพ่ือใหกลุมเด็กและสตรี 
มีความรูความเขาใจใน
เรื่องการปองกันการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 35,000 21,800 14 ก.ค. 66 1.จำนวนผูเขารวมอยาง
นอยรอยละ 90   
2.ประเมินความพึงพอ 
ใจไมนอยกวารอยละ 70 

เด็กและสตรีมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
การปองกันการละเมดิ
สิทธิเด็กและสตร ี

สำนักงานปลัด 

รวม  305,880     
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 4.2  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกัน 
ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ  

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุในตำบล 
แมกรณ 

11,384,000 10,919,700 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

รอยละรอยของ 
ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีรายได
เพ่ือใชจายใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักงานปลัด 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเสริมสราง
สวัสดิการทางสงัคม
ใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ความพิการในตำบล 
แมกรณ 

2,389,200 2,224,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

รอยละรอยของ 
ผูพิการท่ีมีสิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 

ผูพิการมีรายได 
เพ่ือใชจายใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักงานปลัด 

3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเสริมสราง
สวัสดิการทางสงัคม
ใหแกผูปวยเอดส 

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดสในตำบล 
แมกรณ 

138,000 138,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

รอยละรอยของ 
ผูปวยเอดสท่ีลง 
ทะเบียนเพ่ือขอ 
รับเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดสมีราย 
ไดเพ่ือใชจายใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักงานปลัด 

รวม  13,281,700     
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 4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการใหความชวย 
เหลือประชาชนดาน 
สงเสริมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต 

เพื่อใหการชวยเหลือ 
ประชาชนผูยากไรใหมี 
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน เชน 
ผูที่ขาดโอกาส ทางสังคม 
การปรับปรุงที่อยูอาศัย
การชวยเหลือผูประสบ
ปญหาความเดือดรอน 
กรณีไฟไหม ที่ไมเปน 
สาธารณภัย การชวย 
เหลือผูดอยโอกาสหรือ 
ผูประสบปญหาตาง ๆ 
 

ประชาชนในพื้นที ่
ตำบลแมกรณที ่
ประสบปญหา 
ความเดือดรอน 

53,460 53,460 22 ก.ย. 66 ประชาชนที่ไดรับ 
ความเดือดรอน 
รอยละ 80 ไดรับ 
การชวยเหลือ 
ตามอำนาจหนาที ่

ประชาชนที่ไดรับการ
ชวยเหลือ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักงานปลัด 

รวม  53,460     
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 4.4  แผนงานการเกษตร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการ 1 อปท.  
1 สวนสมนุไพร  
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา        
28 กรกฎาคม 2566 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเฉลิม
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2566 

สวนสมนุไพรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชน 
มพรรษา 28 
กรกฎาคม 2566 

30,000 25,600 1 – 6 ก.ย. 66 ดำเนินครบทุก
กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 
“สมุนไพร
ทองถ่ินเรา”   
กิจกรรมที่ 2  
“ปลูกปกรักษ
สมุนไพร”   

อบต.แมกรณ ไดรวม
กิจกรรมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2566 

สำนักงานปลัด 

รวม  25,600     
  



 หนา 99 
 

 4.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการฝกซอมแผน 
ปองกันสาธารณภัยใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตำบลแมกรณ 
 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูในการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
สามารถชวยเหลือตัวเอง 
ในเบ้ืองตนได 

พ้ืนท่ีตำบแมกรณ 20,000 12,075 17 ก.พ. 66 
 

ประชาชนรอยละ 70 
สามารถชวย เหลือ
ตัวเองจาก 
สาธารณภัยได 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถชวยเหลือตัวเอง
ไดหากเกิดสาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการฝกอบรมเพ่ิม 
ศักยภาพและความรูใหแก 
อปพร.และประชาชน 
ตำบลแมกรณทุกภาค 

เพ่ือใหอปพร.และ
ประชาชนไดรับทราบถึง 
อันตรายและวิธีการ
ปองกันภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกวิธี 

ฝกอบรมทบทวนและ
เพ่ิมศักยภาพและความรู
ใหแก อปพร.และ
ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

20,000 19,645 16 มิ.ย. 66 รอยละ 60 ผูเขา 
ฝกอบรมมีความรู 
และวิธีการปอง 
กันภัยไดอยางถูกตอง 

อปพร.และประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีการปองกันภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 
และถูกวิธี 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการปองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในชวง 
เทศกาลปใหม  

เพ่ือใหบริการดานความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีในชวงเทศกาล 
ปใหม 
  

บูรณาการการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
และลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนและใหบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลป
ใหม 

20,000 12,140 29 ธ.ค. 65 
- 

4 ม.ค. 66 

อุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปใหมลดลงรอยละ 75 

ประชาชนไดรับบริการมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต  

เพ่ือใหบริการดานความ 
ปลอดภัยใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีในชวงเทศกาล
สงกรานต 

บูรณาการการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนและใหบริการ 
ประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต 

20,000 7,450 11 - 17 เม.ย. 66 อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานตลดลง 
รอยละ 75 

ประชาชนไดรับบริการมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักงานปลัด 

รวม  51,310     
รวมยุทธศาสตรท่ี 4  13,717,950     
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 ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

 5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจัดการ
สิ่งแวดลอมและบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อรณรงคและสราง
จิตสำนึกเร่ืองการ 
คัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนใหประชาชน
ในพื้นที่ตำบลแมกรณ 

พื้นที่ตำบลแมกรณ 50,000 14,400 10 มี.ค. 66 1.จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90   
2.ประเมินความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 70 

ประชาชนมีจิตสำนึก
เร่ืองสิ่งแวดลอมและ
การคัดแยกขยะ
ปริมาณขยะลดลง 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการ 
"Big Cleaning Day   

1.เพื่อนำขยะ RDF. 
และขยะไมมีมลูคา 
ออกจากพื้นที่ตำบล 
แมกรณใหบริษัท 
เอกชนนำไปกำจัด 
2.ขยะ RDF.และขยะ 
ไมมีมูลคาถูกกำจัด 

พื้นที่ตำบลแมกรณ 30,000 18,110 3 – 23 มี.ค. 66 ประเมินความพงึ
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 70 

ขยะ RDF.และขยะ 
ไมมีมูลคาถูกกำจัด
ออกไปนอกพื้นที ่
ตำบลแมกรณ 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการ zero 
waste school 
โรงเรียนปลอดขยะ 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหคร ูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน 
ปางริมกรณ มีความรู 
ความเขาใจ แนวทางการ
ลดปริมาณขยะ การ 
แยกขยะ และการนำขยะ
กลับไปใชประโยชน 

ครู , นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
บานปางริมกรณ 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 
- 

18 ก.ย. 66 

รอยละ 80 ของครู 
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีระบบ
จัดการขยะอยางถูก 
วิธี มีจิตสำนึกและ 
มีความตระหนัก 
ในการจัดการขยะ 

ครู , นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ระบบจัดการขยะอยาง
ถูกวิธี มีจิตสำนึกและ 
มีความตระหนักในการ
จัดการขยะ 

กองการศึกษา, 
โรงเรียนบาน 
ปางริมกรณ 

4. โครงการอบรมอาสา 
สมัครทองถ่ินรักษโลก 

1.เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึก 
ใหความรูกับคนในชุมชน
ใหเกิดความหวงแหน 
และรักน้ำ รักส่ิงแวดลอม 
รูจักวิธีบริหารจัดการขยะ
ตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช 
(ใชนอย-ใชซ้ำ-ผลิตเพ่ือ 
ใชใหม) 
2.เพ่ือเปนหนวยเฝาระวัง 
ไมใหคนทำลายส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรม
อาสาสมัครทองถ่ิน 
รักษโลกตำบลแมกรณ 

20,000 14,418 25 – 27 ต.ค. 65 1.จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 90   
2.ประเมินความพึง
พอใจไมนอยกวา 
รอยละ 70 

1.คนในชุมชนมี
จิตสำนึกเกิดความหวง
แหนและรักน้ำ รัก
สิ่งแวดลอม รูจักวิธี
บริหารจดัการขยะ  
3 Rs 3 ช 

2.มีหนวยเฝาระวัง
ไมใหคน 

ทำลายสิ่งแวดลอม 

สำนักงานปลัด 

รวม  56,928     
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5.2  แผนงานการเกษตร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการบำรุงรักษา 

หน่ึงทองถ่ิน หน่ึงถนน 

สวย ใสใจสิ่งแวดลอม 

ถนนสายบาน 

เวียงหวาย ถึง 
บานสวนดอก 

เพ่ือดำเนินการสรางหน่ึง
ทองถ่ิน หน่ึงถนนสวย  

ใสใจสิ่งแวดลอมตาม
นโยบายฯ 

ถนนสายบานเวียงหวาย 

หมูท่ี 2 ถึงบานสวนดอก 

หมูท่ี 3 ตำบลแมกรณ 
อำเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย 

25,000 25,000 4 – 6 ก.ค. 66 รอยละ 70ของ 

ความพึงพอใจ 
มีถนนสวย ใสใจ
สิ่งแวดลอม 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟ
ปาและจดัทำแนวกันไฟ 

1.เพ่ือเสรมิสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการ
เกิดไฟปาใหเขาใจและ
ปฏิบัติไดจริง 
2.เพ่ือใหเจาหนาท่ีงาน
ปองกัน สมาชิก อปพร. 
ผูนำชุมชนและ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยการเกิดไฟปา รูถึง
ข้ันตอนการดับไฟปา
อยางถูกวิธี เพ่ือความ
ปลอดภัยและลดการ
สูญเสีย 

เจาหนาท่ีงานปองกันฯ 
และเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง สมาชิก  
อบต.แมกรณ จำนวน   
40 คน 

20,000 17,065 3 มี.ค. 66 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

1.ลดการเกิดปญหา
หมอกควันในพ้ืนท่ี 

2.ประชาชนมีความ
เขาใจจากผลกระทบ
ของไฟปาและหมอก
ควัน 

งานปองกันฯ 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  3.เพ่ือสรางแนวรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ตอการเกิดไฟปาใหสังเกตุ  
รูทัน ยับยั้งและปองกันไฟได 
4.เพ่ือใหประชาชนอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางเขาใจธรรมชาติ
และวิถีของการเกิดไฟปาและ
ลดการสูญเสยีจากการเกิดไฟ
ปาได 

       

รวม  42,065     
รวมยุทธศาสตรท่ี 5  98,993     
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  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

เพ่ือประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนตอ
คุณภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ 

ประชาชนผูรับบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ จำนวน 
100 คน 

20,000 11,000 1 ก.ค. 66 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี 
วางไวทุกประการ 

นำผลการศึกษา 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ 
ในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
ไปประยุกตใชในการ
ให บริการโดยตรง 
ตามความตองการ 
อยางแทจริงตอไป 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการดำเนินการและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมของสวน
ราชการและองคกรจังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ของอำเภอเมือง
เชียงรายงานรัฐพิธีหรือ
รับเสด็จ งานดาน
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน
เปนประจำฯลฯ 

งานรัฐพิธีหรือรับเสด็จ 
งานดานศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณ ี
ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเปน
ประจำ ฯลฯ 

50,000 39,357 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

การดำเนินการ
เก่ียวกับงาน 
ตาง ๆ ท่ีอำเภอ
จัดข้ึน ประสบผล 
สำเรจ็ตาม
วัตถุประสงคท่ี 
วางไว 

กิจกรรมตาง ๆ 
ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอำเภอ  
อำเภอเมืองเชียงราย 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจาย เพ่ือ 
ชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2561 

อุดหนุนอำเภอเมือง
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอำเภอ 
อำเภอเมือง
เชียงราย 

45,000 45,000 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนดไว 

อปท.ในพ้ืนท่ีมีการ
ปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพ่ือชวย 
เหลือประชาชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บภาษี
ประจำป  2566 
(ใหบริการรับชำระภาษี
นอกสถานท่ีและ
ประชาสมัพันธสรางความรู
ความเขาใจในการชำระ
ภาษีของทองถ่ิน ประจำป 
งบประมาณ 2566) 

1.เพ่ือใหจัดเก็บรายไดใหได
ตาม เปาหมาย คือ เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 
2.เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได
ของ อบต.แมกรณ โดย
สามารถจัดเก็บภาษีตาง ๆ 
ไดอยางครบถวนถูกตอง 
เปนธรรม และสะดวก
รวดเร็ว 
3.เพ่ือเปนการอำนวยความ
สะดวก และตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
ผูอยูในขายตองชำระภาษี 

พ้ืนท่ีอบต.แมกรณ 20,000 2,160 15 ธ.ค. 65 
- 

5 ก.ค. 66 

จัดเก็บภาษีไดเพ่ิม
มากข้ึน 

ขอมูลในการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
และสามารถนำมาใช
สำหรับใหบริการแก
ผูชำระภาษีไดอยาง
รวดเร็วและมีระสิทธิ
ภาพ งานพัฒนา
ชุมชนสามารถนำ
ขอมูลไปบูรณาการ
ใชสำหรับงานพัฒนา
ชุมชนไดดวย 

งานจัดเก็บ
รายได 

กองคลัง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.แมกรณ 
4.เพ่ือเปนการรวบรวม
ขอมูลของ อบต.แมกรณ
ในดานคลังทองถ่ิน 
5.เพ่ือประโยชนในการ
บริหารงานเก่ียวกับการ
ตอบขอซักถามเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น และตอบขอ
สงสัยของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

1.ออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ีใหครอบคลุม
ทุกหมูบาน จำนวน 13 
หมูบาน 
2.ประชาชนในเขต อบต. 
แมกรณ ชำระภาษีไดใน
หมูบานของตนทำใหไมตอง
เสียเวลาในเพ่ือเดินทางมา
ชำระภาษีท่ี อบต.แมกรณ 
3.ประชาสัมพันธให
ประชาชนในแตละหมูบาน
มาชำระภาษีของแตละ
หมูบานไมต่ำกวารอยละ 
50 
4.ประชาชนใหความสนใจ
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสรางซ่ึงเปนภาษีตัว
ใหม ท่ีจัดเก็บทดแทนภาษี
บำรุงทองท่ี และภาษี
โรงเรือนและท่ีดินรวมถึง
ภาษีปาย ท่ีมีอัตราภาษี
เปล่ียนไปจากเดิม 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5. โครงการฝกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร  
พนักงาน สวนตำบลพนักงาน
จาง และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถแกผู 
เขารับการฝกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงาน 
ตลอดจนสรางคณุธรรม
จริยธรรม 

ผูบริหาร พนักงาน
สวนตำบล ผูนำ
ชุมชนกลุมตาง ๆ 

50,000 8,400 17 ส.ค. 66 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารพนักงาน 
ผูนำชุมชนกลุม
ตาง ๆ 

นำความรูมาพัฒนา 
ทองถ่ิน 

สำนักงาน
ปลัด 

6. โครงการประชุมประชาคม 
การบูรณาการจัดทำแผน 
พัฒนาหมูบานและแผน 
พัฒนาของ อบต. รวมถึง 
โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
เพ่ือบริการประชาชน 

ประชาชนไดแสดง 
ความคิดเห็นในการ 
แกไขปญหา เพ่ือ
ใหบริการประชาชน  
ในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 20,000 8,070 1 ต.ค. 65 
- 

30 ก.ย. 66 

ประชาชนรอยละ 
60 ของทุก 
ครัวเรือนเขา 
รวมประชุม 

ประชาชนมีสวน 
รวมในการกำหนด
แผนและโครงการ 
พัฒนา 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7. คาใชจายสำหรับ 
การเลือกตั้งหรือการ
ทำประชาพิจารณ 
ประชามตติาง ๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายสำหรับ 
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ 
ทองถ่ินและระดับชาติ
การทำประชาพิจารณ 
ประชามตติาง ๆ 

การเลือกตั้ง การทำ
ประชาพิจารณ  
ประชามตติาง ๆ  
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

80,000 56,000 12 – 18 เม.ย. 66 การเลือกตั้ง,การทำ
ประชาพิจารณ ,
ประชามตติาง ๆ 
เปนไปดวยความ
เรียบรอย โปรงใส 

มีงบประมาณเพียงพอ
สำหรับคาใชจายในการ 
เลือกตั้ง เลือกตั้งซอม  
การทำประชาพิจารณ  
ประชามตติาง ๆใน
ระดับทองถ่ินและ
ระดับชาต ิ

สำนักงานปลัด 

รวม  169,987     
รวมท้ังส้ิน  26,350,210.11     
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  ประจำปงบประมาณ  2566 
(วันท่ี 1 ตุลาคม  2565 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566) 
     แยกตามแผนงาน 
 

แผนงาน หมวด ประเภท หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑการเกษตร งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 26,500 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 41,000 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑอ่ืน งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 499,000 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพหนะและ
ขนสง 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 2,465,000 

สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร
และการแพทย 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 1 162,000 

รวม 5 3,193,500 
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ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง  จำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพอสังเขป            
สูบน้ำได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา            
1) เปนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอย
กวา 5 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 160 ซีซ ี           
2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)            
3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปรมิาณท่ีกำหนด            
4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต            
5) อุปกรณประกอบของเครื่องสบูน้ำและของเครื่องยนต ตองมีครบชุด
พรอมท่ีจะใชงานได            
จัดซื้อตามราคาทองตลาด       

26,500 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

2. รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ จัดซื้อเสาวิทยุสื่อสารประจำท่ีพรอมอุปกรณมาตรฐาน พรอมตดิตั้ง 
จำนวน 1 ชุด  
รายละเอียดประกอบดวย 
1. เสาหลักทำดวยสแตนเลสขนาด 2 น้ิว เกรด 304 โดยความสูงเสา
หลักไมนอยกวา 2 เมตร 
2. เสาอากาศชนิดโฟลเดด็ไดโพล 4 Stack ยาน 150 - 160 Mhz 
3. สายนำสญัญาณ RG 8 ความยาวไมนอยกวา 30 เมตร 
4. ติดตั้งตามท่ีหนวยงานกำหนด  รับประกัน 1 ป 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด 

41,000 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
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ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3. รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑอ่ืน ๆ จัดซื้อเครื่องมือตัด – ถางระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 เครื่อง   
ในชุดประกอบดวย 
1.เครื่องสูบไฮดรอลิคชนิดแรงดันสูง (High pressure)ชนิดไรวาลว
คอนโทรล พรอมขอตอไฮดรอลิคชนิดสวมเร็วไรแรงดัน 
2.อุปกรณตดั - ถางในเครื่องเดียวกัน มีความสามารถในการตัดโลหะ
ชนิดตางๆ ได ไมตำ่กวา  1E 2E 3E 4E 5E  
3.อุปกรณค้ำยัน/ดัน/ถางระบบไฮดรอลิค ใหกำลังในการดันสูงสุดไม
นอยกวา  95  กิโลนิวตัน 
4.ชุดสายไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด พรอมขอตอชนิดสวมเร็วไรแรงดัน 
พรอมชุดขอตอไฮดรอลิคสามารถหมุนได 360 องศา โดยไมทำใหสายไฮ
ดรอลิคพันกันหรือขัดกัน 
5.ถุงมือกูภัยสำหรับใชงานกับเครือ่งตัดถาง เปนถุงมือกูภัย 2 ช้ัน ชนิด
พิเศษ ท่ีออกแบบมาเพ่ือใชงานกับเครื่องตัดถาง โดยเฉพาะ สามารถ
ปองกันไฟฟากระแสตรง (DC)ได  ผลิตจากวัสดุคารบอนเคฟลา  
จัดซื้อตามราคาทองตลาด 

499,000 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
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ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตำ่กวา 90 กิโลวัตต 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน 
2) มีประตูดานหลัง ปด - เปดสำหรับยกเตยีงผูปวยเขา - ออก 
3) มีตูเก็บทอบรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ พรอมท่ีแขวนน้ำเกลือ 
4) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปน
สัดสวน  
เปนระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุดรวง ปลิวออกจากท่ี
จัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบVHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา 25 วัตต  
พรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 
  (1) เตียงนอนโลหะผสมแบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 
  (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ 
  (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต 
  (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
  (5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 
  (6) ชุดเฝอกลม 
  (7) ชุดใหออกซิเจน แบบPipe Line สำหรับสงทอกาซ 

2,465,000 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
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ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

     (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
  (9) เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
  (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมตัิ 
  (11) เครื่องชวยหายใจอัตโนมัต ิ
จำนวน  1  คัน 
 

  

รวม 3,031,500  
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ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. สาธารณสุข ครุภณัฑวิทยาศาสตรและการแพทย จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันสะพายไหล ท่ีใชในงานสาธารณสุข            
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป            
1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาลวควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ
ปรับเปลีย่นอัตราการไหลได สามารถควบคุมอัตราการไหลไดคงท่ี            
2) ถังบรรจุสารเคมีเปนวัสดุท่ีทนตอการกัดกรอนของสารเคมีหรือตัวทำ
ละลายอ่ืนๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมไีดไมนอยกวา 4 ลติร            
3) ถังบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงเปนวัสดุท่ีทนตอการกัดกรอนของน้ำมัน
เช้ือเพลิงและมปีริมาณบรรจุน้ำมนัเช้ือเพลิงไดไมนอยกวา 1 ลิตร            
4) มีโลหะปองกันความรอน หุมทอพนไมนอยกวารอยละ 50 ของความ
ยาวหองเผาไหมถึงปลายทอพน 
5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ท่ีเครื่องพนผลติได ตองมี
คา VMD ไมเกิน 30 ไมครอน และมีคาความสม่ำเสมอของการผลิต
ละอองสารเคมี (Span) ไมเกิน 2 โดยวัดท่ีอัตราการไหลไมนอยกวา 24 
ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 2 เมตร จากหัวพน และตองมีหนังสือรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก
องคการอนามัยโลก (WHO)            
6) เครื่องพนตองเปนเครื่องท่ีอยูในสายการผลิต ไมใชเครื่องดัดแปลง 
เพ่ือใหไดตามคณุลักษณะและมีแหลงผลิตชัดเจน 

162,000 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รวม 162,000  
รวมท้ังสิ้น 3,193,500  
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2567 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง 

และความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรและการติดตามและประเมินผลโครงการ  ท่ีไดดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  วาเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาประสงค  ซ่ึงสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกำหนดหรือไม  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  

2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   

ไดกำหนดการแบงข้ันตอน  เพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการ  สำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

 1.  การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขต  การติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตาม  วามี
วัตถุประสงคหลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI)  ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเปนผูรับผิดชอบ  ใครเปนผูใชผลการติดตาม  เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนำผลไปใชประโยชนอยางไร  เม่ือใด  ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร  ตองการให
รายงานผลอยางไร  มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร  ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/
หรือสังเกต  แลวนำผลท่ีไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

2.  วางแผนติดตามและประเมินผล  จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงาน  จาก   
ขอ  2.1  มาวิเคราะหแลวเขียนรายละเอียด  ซ่ึงประกอบดวย  ประเด็นหลัก ๆ  คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล  เวลาท่ีเก็บขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และวิธีการวิเคราะหขอมูล  จากนั้นสรางเครื่องมือ
ซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

 3.  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว  ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้  คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ  ดังนั้น  แมจะวางแผน
พัฒนาทองถ่ินไวดีแลว  และไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิม
จนกวาจะไดครบข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 4.  การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไวแตละ 
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว  โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เชน  การแจงนับ  คารอยละ  คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน  เปนตน  หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ  วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสม ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 5.  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบ  โดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท้ังนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคประกอบดวยก็ได   ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม  ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี  2  และสวนท่ี  3 
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6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและ 
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอผู 
บริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

7. การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงและการแกไขท่ีดี   
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณหรือ
ผูเก่ียวของหรือผูมีอำนาจในสำนัก  กอง  ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป  ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได  ตามความ
เหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีข้ันตอนในการดำเนนิการ  ดังนี้  
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวมประชุมเพ่ือกำหนด 

แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอ 

ความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี 
เปดเผย  ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

2.3  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
      เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring  and  evaluation  

tools for local development plans)  เปนสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผล  
รวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราสวน 
ประมาณคาและวิธีการ  เปนตน  และหรือโดยการสรางเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ไดแก  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview)  และแบบสังเกต การณ (Observation) 
เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป  อำนาจหนาท่ีภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  รวมถึงผูมี
สวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตาง ๆ  ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุง
แกไขแลว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล  สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

2.4 รูปแบบการติดตามและประเมินผล  
      การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน  จะกำหนดรูปแบบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม และผลของการดำเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใชแบบติดตามและประเมินผล 
ตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดเปน  2  แบบ  คือ       
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      แบบท่ี  1  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

      แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใชในการติดตามและประเมินผล 
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี  นับแตวันท่ีประกาศใชงบ 
ประมาณรายจายประจำป  มีประเด็นท่ีตองพิจารณา  ดังนี้  
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผน  
พัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 
     3.1  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (5) 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 13 (5) 
     3.3  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (5) 
     3.4  ยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
     3.5  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (5) 
     3.6  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (5) 
     3.7  วิสัยทัศน (5) 
     3.8  กลยุทธ (5) 
     3.9  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
     3.10  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
     3.11  แผนงาน (5) 
     3.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนดังนี้ 

 ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ   

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ี ต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปา
ไม ฯลฯ  
2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ ง  ฯลฯ ประชากร  เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(20) 
(5) 

 

3) ข อ มูล เก่ียว กับสภาพทางสั งคม  เช น  การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ  
4) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืน ๆ
  

(5)  

5) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม 
ขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 
6) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ป ร ะ ม ง  ก า รป ศุ สั ต ว  ก า รบ ริ ก า ร  ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คณะภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. ขอมูลการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบวิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (brainstorming) 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

1) การวิ เคราะห ท่ี ครอบคลุมความเชื่ อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
SDGs (Bottom-up/Top-down) 

(20) 
(5) 

 

2) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

(5)  

3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี
มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
4. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได ครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ท่ัวไป เปนตน 

(5)  

 5) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง
แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใชการวิเคราะหเชิงเทคนิค Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend 
Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5)  

3. ยุทธศาสตร 
    3.1 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(60) 
(5) 

 

    3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
หรือฉบับท่ี 13 

การกำหนดและการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคปกครอง
สวนทองถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตรหรือหมุดหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

    3.3 เปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals :SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/เปาประสงค SDGs ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามเป าหมา/เป าประสงค  SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

    3.4 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

(5)  

    3.5 ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี
จัดทำข้ันแบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ีสอดคลองหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

    3.6 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

การกำหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเปนไปตามหนาท่ีและ
อำนาจขององคกำปกครองสวนทองถ่ิน  
มีการกำหนจดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ี
กำหนดไว 

(5)  

    3.7 วิสัยทัศน 
 

การกำหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดง
สถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกำ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับ
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

    3.8 กลยุทธ การกำหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามหนาท่ีและอำนาจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น จากประคำถามท่ีสำคัญวาปจจุบันเรายืนอยู 
ณ จุดใด หรือปจจุบันเรากำลังทำอะไรอยูแลวในอนาคตเรา
จะพัฒนาอะไร 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

   3.9 เปาประสงค
ของแตละประเด็น 
กลยุทธ 

การกำหนดและการวิเคราะหเปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
และยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเปาประสงคใด จะทำสิ่ง
ใด เปาหมายการพัฒนาทองถ่ินคืออะไร 

(5)  

    3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

การกำหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนำไปสู
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร สิ่งท่ีเปนจริงหรือมีอยูจริงคืออะไร
ท่ีจะพัฒนาใหเกิดผลสำเร็จได 

(5)  

    3.11 แผนงาน การกำหนตดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการจำแนก
แผลงานตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน
การจัดทำงบประมาณใหถูกตองและสอดคลองกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ี
กำหนดไว แผนงานจะแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกตองตาม
แผนงานหรือไม 

(5)  

    3.12 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมท่ี
นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีมาจากกยุทธศาสตรทุกระดับ 
ไดแก ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
หรือ ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกัน
อยางไรเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับยุทธศาสตร
ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวช้ีวัด 100  
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผน  
พัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 

   
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา 5 
5.  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 30 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.5  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว (5) 
6.  โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ประกอบดวย 35 
    6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจดัทำงบประมาณรายจายประจำปในภาพรวม (5) 
    6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายแกไขปญหาความยากจน (5) 
    6.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ดานการบริหารจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม 

(5) 

    6.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายเก่ียวกับสุขภาวะ (5) 
    6.5 โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายเก่ียวกับดานการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(5) 

    6.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายเก่ียวกับดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(5) 

    6.7 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบ ประมาณรายจายเก่ียวกับดานการบริหารจัดการ
น้ำ 

(5) 

รวมคะแนน 100 
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รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนดังนี้ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะห ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณภาพการพัฒนาท่ีประชาชนตองการใหดำเนินการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการไดโดยใชการ
วิ เคราะห เชิ งเทคนิ ค  Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ เปนการวิเคราะห
โครงการเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

10 
(5) 

 

2) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะห ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโนมท่ีจะ
เกิดข้ึนหรือผลท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนาทองถ่ิน โดยใชการ
วิเคราะหเชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand(Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรือ อ่ืน ๆ 
มาเชื่อมตอเปนการวิเคราะหโครงการเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตร
และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะหการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนด
ไวจำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามหนาท่ีและ
อำนาจท่ีไดกำหนดไว 

10 
(5) 

 

2) การกำหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ท่ีเกิดจาก (1) ไดมีการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของ
ขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ  เปนตน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะหการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนด
ไวจำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามหนาท่ีและ
อำนาจท่ีไดกำหนดไว 

10 
(5) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ท่ีเกิดจาก (1) ไดมีการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของ
ขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปนตน 

(5)  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะหกลยุทธท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 
แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาทองถ่ินซ่ึงผานการวิเคราะหเพ่ีอการ
พัฒนาทองถ่ินดวยเทคนิคการวิเคราะห Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ 
(Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำเปนรูปโครงการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเปนรูปธรรม 
2) การกำหนดและการวิเคราะหกลยุทธสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูการจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ 
วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีเปน
รูปธรรม   

(5) 
(5) 

 

5. โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
1) “โครงการพัฒนา” หมายความวาโครงการที่ดำเนนิ การจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหการพฒันาบรรลตุาม
วิสัยทัศนที่กำหนดไว 
2) โครงการพัฒนาทองถ่ินมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความขัดเจน มุงเนนไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนการเฉพาะ อาน
แลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรข้ึนใน
อนาคต 

(30) 
(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
 

การกำหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน (clear  
objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนาทองถ่ิน โครงการตอง
กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเขจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง จะดำเนินการเพ่ือสนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ 

(5)  

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาใด กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมายพ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ี
ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือใด ใครคือกลุมเปาหมาย
ของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุมก็ใหระบุวา
กลุมเปาหมายหลัก กลุมเปาหมายรอง หรือกลุม เปาหมาย
เดียวกัน เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)จะนำไปสูการประมาณ
การราคาในชองของ“งบประมาณ” 

(5)  

5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาใจโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำบริการสา
ธารณหรือกิจกรรมสาธารณเพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนมีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคลองกับโครงการ 
การจัดทำบริการสาธารณะหรอืกิจกรรมสาธารณหรอืถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปรงใส
ในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบไดในเชิงประจัก การ
ประมาณการราคาท่ีเกิดจากเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ลดความเหล่ือมล้ำในการพัฒนาทองถิ่นนำไปสู
ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปรงใส (Transparency) 
ชัดเจนตรวจสอบได วัดใด พิสูจนไดวาเปนจริงในเวลาน้ัน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.5 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) 
ท่ีสามารถวัดไว (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นวาจะดำเนินการใหเกิดผลสำเร็จ
อยางไร หรือผลท่ีคาดวาจะไดรับอยางไร ไมใชการกำหนด KPI 
เปนครั้งหนึ่ง/แหงหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกวาง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

5.6 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการและ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับสัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได  
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง  
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

6. โครงการพัฒนาท่ี
นำไปจดัทำงบ 
ประมาณรายจาย
ประจำป 
6.1 โครงการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำ
งบ ประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวม 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาทองถ่ินนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำปใน
ภาพรวม ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง 
ๆ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไมนอยกวารอยละ 20 ของงบประมารณรายจายประจำป
ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(35) 
 
 
 

(5) 

 

6.2 โครงการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำ
งบ ประมาณรายจาย
แกไขปญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ เพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน หรือการสงเสริมอาชีพประชาชนใน
ทองถ่ิน จำนวน 
ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

6.3 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีนำไป
จัดทำงบ ประมาณ
รายจาย ดานการ
บริหารจัดการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน
ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตามขอ 
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  

6.4 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีนำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจายเก่ียวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ  ท่ี
ดำเนิน การเก่ียวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการดานการ
สาธารณสุข จำนวน  
ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  

6.5 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีนำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจายเก่ียวกับดาน
การ ศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ และงานตาง ๆ ท่ี
ดำเนินการดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 ของ
งบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  

6.6 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีนำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจายเก่ียวกับดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ และงานตาง ๆ ท่ี
ดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  หรือการคมนาคม เชน กอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 ของ
งบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  

6.7 โครงการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำ
งบ ประมาณรายจาย
เก่ียวกับดานการ
บริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณราย จายประจำป 
ประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ วัสดุ  และงานตาง ๆ ท่ี
ดำเนินการดานการบริหารจัดการน้ำ เชน กอสราง ปรับปรุงแหลง
น้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ 
จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5)  

รวม 20  หลักเกณฑ/ตัวช้ีวัด 100  

 



ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม

  คะแนน

  ที่ได

รอยละของ

คะแนนเต็ม

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 18.91 94.55

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 19.18 95.91

ยุทธศาสตร ประกอบดวย     60 57.55 95.91

3.1  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 4.55 90.91

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 13 5 4.55 90.91

3.3  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 4.64 92.73

3.4  ยุทธศาสตรจังหวัด 5 4.73 94.55

3.5  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 5 4.73 94.55

3.6  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 4.91 98.18

3.7  วิสัยทัศน 5 4.91 98.18

3.8  กลยุทธ 5 4.91 98.18

3.9  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 4.91 98.18

3.10  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4.91 98.18

3.11  แผนงาน 5 4.91 98.18

3.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.91 98.18

100 95.64 95.64
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          ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล  เนื่องจากการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  มี

ความเชื่อมโยง  สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น  รวมถึงเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  การวิเคราะหทางสังคม  เชน  ดานแรงงาน

  การศึกษา  สาธารณสุข ฯ  การวิเคราะหสิ่งแวดลอม  พื้นที่สีเขียว  ทรัพยากรธรรมชาติตางทางภูมิศาสตร  การ

วิเคราะหทางเศรษฐกิจ  การสงเสริมอาชีพใหกับกลุมอาชีพตาง  ๆ ฯ  มีการวิเคราะหศักยภาพ  เพื่อนําผลจากการ

วิเคราะหไปสูการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตตอไป

3

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด

สวนที่  3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล

1.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

1.1	 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร  ดังนี้

          พบวาประเด็นพิจารณาการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ไดคะแนนสูงสุด  19.18 คะแนน  คิดเปนรอยละ 

 95.91  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด



ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

20 18.91

5 4.82

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห ฯลฯ

(4) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคา

พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

5 4.91

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(6) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/

กลุมอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ

5 4.82

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูล เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

หรือการใชขอมูล จปฐ. ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชน  หรือการ

ประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5 4.36

หนา  129

รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  เปนดังนี้

ประกอบดวยขอมูลดังนี้

(1)ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ 

(2)ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

1. ขอมูลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

20 19.18

(1) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผู บริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

SDG(Bottom-up/Top-dow)

5 4.73

(2) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข

 ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

5 4.82

(3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม

ตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน

5 4.82

(5) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพ  เพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต  ทิศทางแนวโนมที่จะ

เกิดขึ้นในการหรือผลที่จเกิดขึ้นในการพัฒนาทองถิ่น  โดยใชการ

วิเคราะหเชิงเทคนิค  Demand  (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ

5 4.82

60 57.55

3. ยุทธศาสตร

3.1 ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป(พ.ศ.

2561-2580)

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่สอดคลองกับ

การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประเด็น

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเด็นยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

5 4.55
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2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ



ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

3.2 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 หรือ

ฉบับที่ 13

การกําหนดและวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่

สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามประเด็นยุทธศาสตรหรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

5 4.55

3.3 เปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable 

Development 

Goals :SDGs)

การกําหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/เปาประสงค SDGs ที่

สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

เปาหมา/เปาประสงค SDGs และประเด็นยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

5 4.64

3.4 ยุทธศาสตร

จังหวัด

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด

5 4.73

3.5 ยุทธศาสตร

การพัฒนาของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทําขั้นแบมีสวนรวมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดที่สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด

5 4.73

3.6 ยุทธศาสตร

ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

การกําหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับสภาพทั่วไปและขอมูล

พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่

จริงและเปนไปตามหนาที่และอํานาจขององคกําปกครองสวนทองถิ่น

 มีการกําหนจดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กําหนดไว

5 4.91

3.7 วิสัยทัศน การกําหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคต

อยางชัดเจน สอดคลองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่

เปนลักษณะเฉพาะขององคกําปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น

5 4.91
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ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

3.8 กลยุทธ การกําหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ

หรือสิ่งที่ตองทําตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ

ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น จากประคําถามที่

สําคัญวาปจจุบันเรายืนอยู ณ จุดใด หรือปจจุบันเรากําลังทําอะไรอยู

แลวในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร

5 4.91

3.9 เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ

การกําหนดและการวิเคราะหเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ

มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธและยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้น

 มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

เปาประสงคใด จะทําสิ่งใด เปาหมายการพัฒนาทองถิ่นคืออะไร

5 4.91

3.10 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

การกําหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

มีความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริงที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร สิ่งที่เปนจริงหรือมีอยู

จริงคืออะไรที่จะพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จได

5 4.91

3.11 แผนงาน การกําหนตดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการจําแนกแผลงาน

ตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการ

วางแผนงานตามวิธีการจําแนกแผนงานการจัดทํางบประมาณให

ถูกตองและสอดคลองกับโครงการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง

สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กําหนดไว แผนงานจะแสดงใหเห็นวา

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 

ถูกตองตามแผนงานหรือไม

5 4.91
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ประเด็นการ
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รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

3.12 ความเชื่อม 

โยงของยุทธศาสตร

ในภาพรวม

การกําหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการ

พัฒนาทองถิ่นที่มาจากกยุทธศาสตรทุกระดับ ไดแก ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกันอยางไรเพื่อให

การพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหภาค

5 4.91

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 95.64
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละของ

คะแนนเต็ม

1 การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 9.27 92.73

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.45 94.55

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 9.36 93.64

4 ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา 5 4.82 96.36

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 30 29.91 99.70

5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5.00 100.00

5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5.00 100.00

5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง

5 5.00 100.00

5.4  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5.00 100.00

5.5  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรับ

5 5.00 100.00

5.6  ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการและวัตถุประสงคที่กําหนด

ไ 

5 4.91 98.18

โครงการพัฒนาที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ประกอบดวย 35 29.09 83.12

6.1 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใน

ภาพรวม

5 4.27 85.45

6.2 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายแกไขปญหา

ความยากจน

5 4.18 83.64

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย ดาน

การบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

5 4.18 83.64

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับสุขภาวะ

5 4.09 81.82

6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

5 4.09 81.82
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5

6

2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  ดังนี้



ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละของ

คะแนนเต็ม

6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับดานโครงสรางพื้นฐาน

5 4.18 83.64

6.7 โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบ ประมาณรายจายเกี่ยวกับดาน

การบริหารจัดการน้ํา

5 4.09 81.82

100 91.91 91.91
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          ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล  เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการ  มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ

 มีการกําหนดเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจน  ซึ่งสามารถนําไปสูการตั้งงบประมาณ  การประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI)  สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 

 คอนขางมีความชัดเจนและครบถวนตามเกณฑการประเมิน

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด

          พบวาประเด็นพิจารณาโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ไดคะแนนสูงสุด  29.91  คะแนน  

คิดเปนรอยละ  99.70  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด



ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

10 9.27

5 4.64

2) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโนมที่จะเกิดขึ้นหรือผล

ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชการวิเคราะหเชิงเทคนิค Trend

 หรือนําเทคนิค Demand(Demand  Analysis)/Global Demand 

และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ มาเชื่อมตอเปนการวิเคราะหโครงการ

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

5 4.64

10 9.45

1) การกําหนดและการวิเคราะหการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ 

เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม

 ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไว

หรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวจํานวนที่ไมสามารถ

ดําเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาทองถิ่นตามหนาที่และอํานาจที่ไดกําหนดไว

5 4.73

2) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่

เกิดจาก (1) ไดมีการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของขอมูล

ตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ  เปนตน

5 4.73

หนา  136

รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ  เปนดังนี้

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ

ภาพการพัฒนาที่ประชาชนตองการใหดําเนินการและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอบสนองความตองการไดโดยใชการวิเคราะหเชิงเทคนิค 

Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 

Analysis หรืออื่น ๆ เปนการวิเคราะหโครงการเพื่อสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. การสรุป

สถานการณ

การพัฒนา

2. การ

ประเมินผล

การนําแผน 

พัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ



ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

10 9.36

1) การกําหนดและการวิเคราะหการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ 

เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม

 ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไว

หรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวจํานวนที่ไมสามารถ

ดําเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาทองถิ่นตามหนาที่และอํานาจที่ไดกําหนดไว

5 4.73

2) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่

เกิดจาก (1) ไดมีการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของขอมูล

ตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปนตน

5 4.64

5 4.82

1) การกําหนดและการวิเคราะหกลยุทธที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

แผนงาน และงานที่จะพัฒนาทองถิ่นซึ่งผานการวิเคราะหเพี่อการ

พัฒนาทองถิ่นดวยเทคนิคการวิเคราะห Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ 

(Integration) หรืออื่น ๆ โดยนําไปจัดทําเปนรูปโครงการพัฒนา

ทองถิ่นที่เปนรูปธรรม

2) การกําหนดและการวิเคราะหกลยุทธสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่น นําไปสูการจัดทําโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ ใน

การจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เปนรูปธรรม

30 29.91

5. โครงการ

พัฒนาตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

5.1 ความ

ชัดเจนของชื่อ

โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้

1) “โครงการพัฒนา” หมายความวาโครงการที่ดําเนิน การจัดทํา

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศนที่กําหนดไว

2) โครงการพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อ

โครงการมีความขัดเจน มุงเนนไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ อาน

แลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทํานั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน

อนาคต

5 5.00
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4. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

3. การ

ประเมินผล

การนําแผน 

พัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ

5 4.82
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5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน (clear  

objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนาทองถิ่น โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีความเปนไปไดชัดเขจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดําเนินการเพื่อ

สนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ

5 5.00

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มี

ความชัดเจน

นําไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาใด กลุมเปาหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมายพื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา

ดําเนินงานลงรายละเอียดใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตน

ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุมก็ใหระบุวากลุมเปาหมายหลัก 

กลุมเปาหมายรอง หรือกลุม เปาหมายเดียวกัน เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)จะนําไปสูการประมาณการราคาในชองของ“งบประมาณ”

5 5.00

5.4 มีการ

ประมาณการ

ราคาถูกตอง

ตามหลักวิธีการ

งบประมาณ

1) มีการประมาณราคาใจโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําบริการสา

ธารณหรือกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคลองกับโครงการ การ

จัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณหรือถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปรงใสในการ

กําหนดราคากลางและตรวจสอบไดในเชิงประจัก การประมาณการ

ราคาที่เกิดจากเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ

ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4) ลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถิ่นนําไปสูความยุติธรรม 

(Equity) และ (5) ความโปรงใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได

 วัดใด พิสูจนไดวาเปนจริงในเวลานั้น

5 5.00
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5.5 มีการ

กําหนดตัวชี้วัด 

(KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค

และผลที่คาดวา

จะไดรับ

มีมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่

สามารถวัดไว (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดสิ่ง

ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นวาจะ

ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จอยางไร หรือผลที่คาดวาจะไดรับอยางไร 

ไมใชการกําหนด KPI เปนครั้งหนึ่ง/แหงหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ

กวาง/ความยาว ฯลฯ

5 5.00

5.6 ผลที่คาดวา

จะไดรับ

สอดคลองกับ

โครงการและ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินงาน

ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับสัตถุประสงคที่ตั้งไว 

การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา

วัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 

(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม

โครงการ 

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 

(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

 และสามารถปฏิบัติได 

(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 

(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

5 4.91

35 29.09

6. โครงการ

พัฒนาที่นําไป

จัดทํางบ 

ประมาณ

รายจาย

ประจําป

6.1 โครงการ

พัฒนาทองถิ่น

ที่นําไปจัดทํางบ

 ประมาณ

รายจาย

ประจําปใน

ภาพรวม

โครงการพัฒนาทองถิ่นนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใน

ภาพรวม ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ที่

นําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จํานวน

ไมนอยกวารอยละ 20 ของงบประมารณรายจายประจําปตาม

ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.27
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6.2 โครงการ

พัฒนาทองถิ่น

ที่นําไปจัดทํางบ

 ประมาณ

รายจายแกไข

ปญหาความ

ยากจน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ เพื่อแกไข

ปญหาความยากจน หรือการสงเสริมอาชีพประชาชนในทองถิ่น จํานวน

ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.18

6.3 โครงการ

เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบ 

ประมาณ

รายจาย ดาน

การบริหาร

จัดการอนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ เพื่อการ

บริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนไม

นอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอ บัญญัต/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.18

6.4 โครงการ

เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบ 

ประมาณ

รายจาย

เกี่ยวกับสุขภาวะ

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ  ที่ดําเนิน 

การเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดําเนินการดานการสาธารณสุข จํานวน 

ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.09
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ประเด็นการ

พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

6.5 โครงการ

เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบ 

ประมาณ

รายจาย

เกี่ยวกับดาน

การ ศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ และงานตาง ๆ ที่

ดําเนินการดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณ

รายจายประจําปตามขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปที่ตั้งไว

5 4.09

6.6 โครงการ

เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบ 

ประมาณ

รายจาย

เกี่ยวกับดาน

โครงสราง

พื้นฐาน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ และงานตาง ๆ ที่

ดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน  หรือการคมนาคม เชน กอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯ จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของ

งบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.18

6.7 โครงการ

พัฒนาทองถิ่น

ที่นําไปจัดทํางบ

 ประมาณ

รายจาย

เกี่ยวกับดาน

การบริหาร

จัดการน้ํา

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณราย จายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ วัสดุ  และงานตาง ๆ ที่

ดําเนินการดานการบริหารจัดการน้ํา เชน กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ํา 

ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ํารวมถึงน้ําประปา ฯลฯ จํานวนไม

นอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว

5 4.09

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 91.91
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ลําดับ ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น 171 179 350

คิดเปนรอยละ 48.86 51.14 100.00

หนา  142

3.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ

          ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ  ประจําปงบประมาณ  2566

         ตามแบบการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  ประจําป

งบประมาณ  2566  (ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2565 – 30 กันยายน  2566) จากการสุมกลุมตัวอยางประชาชน

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  จํานวน  350  คน  สรุปไดดังนี้

3.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ

1.  เพศ



2.  อายุ

ต่ํากวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป

รวมทั้งสิ้น 18 38 64 83 97 50 350

คิดเปนรอยละ 5.14 10.86 18.29 23.71 27.71 14.29 100

หนา  143

ลําดับที่ รวม
อายุ



3.  การศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หรือเทียบเทา

อนุปริญญา

หรือเทียบเทา

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี

อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 139 89 48 57 5 12 350

คิดเปนรอยละ 39.71 25.43 13.71 16.29 1.43 3.43 100
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ลําดับ

การศึกษา

รวม



4.  อาชีพหลัก

รับราชการ เอกชน/

รัฐวิสาหกิจ

  คาขาย  

ธุรกิจสวนตัว

รับจาง   นักเรียน 

นักศึกษา

เกษตรกร อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 25 19 61 116 23 98 8 350

คิดเปนรอยละ 7.14 5.43 17.43 33.14 6.57 28.00 2.29 100
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ลําดับ

อาชีพหลัก

รวม



ลําดับ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 170 178 2 350

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม

168 177 5 350

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม

178 165 7 350

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ

สาธารณะ

183 160 7 350

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 173 171 6 350

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 163 185 2 350

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 167 176 7 350

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน

168 175 7 350

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม

164 180 6 350

1,534 1,567 49

170.44 174.11 5.44

511.33 348.22 5.44

865.00

2.47

2.47 พอใจมาก

คาเฉลี่ย

2.01  -  3.00 =

=

=
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0.00  -  1.00 ไมพอใจ

คะแนนเฉลี่ย

                                                เกณฑการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม

แปลความหมาย

พอใจมาก

1.01  -  1.99 พอใจ

ดังนั้น   คะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทากับ  มีความพึงพอใจอยูในระดับ

คะแนนรวม

3.2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

รวมทั้งหมด

ความถี่สะสม

คะแนนที่ได



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 8.86 90.00

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 12.29 86.57

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ / กิจกรรม

100 2.00 11.14 86.86

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 1.43 14.00 84.57

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 2.00 13.14 84.86

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 1.14 12.86 86.00

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 0.86 11.43 87.71

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 10.57 88.29

หนา  147

ระดับความพึงพอใจ

ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

 (100%)

จํานวน 350 คน

3.3  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลระดับความพึงพอใจตอตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ฯ



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /

 กิจกรรม

100 1.71 14.86 83.43

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 1.71 16.00 82.29

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.71 16.57 81.71

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 1.71 18.00 80.29

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 1.71 18.00 80.29

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 1.14 18.86 80.00

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 1.43 15.43 83.14

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ

 / กิจกรรม

100 1.14 14.86 84.00

หนา  148

ระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่  2   การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ 

(100%)

จํานวน 350 คน



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม

100 0.86 8.57 90.57

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 7.71 91.14

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ / กิจกรรม

100 0.86 9.43 89.71

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 0.86 10.57 88.57

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 2.00 8.86 89.14

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 1.43 9.43 89.14

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 1.43 11.43 87.14

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.43 10.00 88.57

หนา  149

ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ 

(100%)

จํานวน 350 คน

ระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุข



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.43 11.43 87.14

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 11.43 87.43

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ / กิจกรรม

100 2.00 12.86 85.14

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 1.71 13.14 85.14

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 1.71 11.43 86.86

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 2.00 10.29 87.71

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 1.71 11.14 87.14

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.43 9.71 88.86
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ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ 

(100%)

จํานวน 350 คน

ระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม

100 0.86 8.29 90.86

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 0.86 7.71 91.43

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ / กิจกรรม

100 2.00 8.86 89.14

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 1.14 10.57 88.29

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 1.43 10.57 88.00

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 1.14 10.29 88.57

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 1.14 8.86 90.00

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม

100 0.86 8.86 90.29

หนา  151

ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ 

(100%)

จํานวน 350 คน

ระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน



นอย

(1-4 

คะแนน)

ปานกลาง

(5-7 

คะแนน)

มาก

(8-10 

คะแนน)

1 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 12.29 86.57

2 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม

100 1.43 13.43 85.14

3 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ / กิจกรรม

100 1.14 14.86 84.00

4 4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมตอสาธารณะ

100 0.86 16.29 82.86

5 5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 100 0.86 15.14 84.00

6 6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 100 0.86 15.71 83.43

7 7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

100 1.43 13.71 84.86

8 8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม

100 1.14 14.29 84.57

หนา  152

ลําดับ ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ 

(100%)

จํานวน 350 คน

ระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



ลําดับ ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น 165 185 350

คิดเปนรอยละ 47.14 52.86 100.00

หนา 153

4.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ

          ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบล     

แมกรณ  ประจําปงบประมาณ  2566

         ตามแบบการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวตําบลแมกรณ  ประจําป

งบ ประมาณ  2566  (ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2565 – 30 กันยายน  2566) จากการสุมกลุมตัวอยาง

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  จํานวน  350  คน  สรุปไดดังนี้

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ

1.  เพศ



2.  อายุ

ต่ํากวา 20 ป 21 - 40 ป 41 - 60 ป มากกวา 60 ป

รวมทั้งสิ้น 23 108 147 72 350

คิดเปนรอยละ 6.57 30.86 42.00 20.57 100.00

หนา 154

ลําดับที่
อายุ

รวม



3.  ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/

ปวช.

ระดับ

อนุปริญญา/

ปวส.

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี

รวมทั้งหมด 123 73 41 53 57 3 350

คิดเปนรอยละ 35.14 20.86 11.71 15.14 16.29 0.86 100

หนา 155

ลําดับ

การศึกษา

รวม



4.  อาชีพ

รับราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ

  พนักงาน

บริษัทเอกชน

ธุรกิจ

สวนตัว

เกษตรกร รับจาง

ทั่วไป

อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 17 12 49 58 117 75 22 350

คิดเปนรอยละ 4.86 3.43 14.00 16.57 33.43 21.43 6.29 100

หนา 156

ลําดับ

อาชีพ

รวม



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

1 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบานนายสมบูรณ  พรมมินทร      

  บานแมกรณ  หมูที่ 1

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา)

9 35 57 153 96 350

2 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบานนายสนม  ดอนเนตร      

บานแมกรณ หมูที่ 1

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา)

17 25 54 161 93 350

3 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอย 1 บานแมกรณ  หมูที่ 1

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา)

15 22 59 165 89 350

4 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานแมกรณ  หมูที่ 1

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

16 22 56 153 103 350

หนา 157

4.2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

สรุปผลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในภาพรวม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน + 6

และ  GMS



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

5 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานเวียงหวาย หมูที่ 2

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

18 18 59 150 105 350

6 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค บานสวนดอก หมูที่ 3

(มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมของหมูบาน)

9 29 55 143 114 350

7 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานสวนดอก  หมูที่ 3

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

10 26 58 155 101 350

8 ทานพึงพอใจตอโครงการขุดเจาะบอบาดาล 

บริเวณโรงเรียนบานสวนดอก หมูที่ 3                

   (เพื่อใหมีน้ําใชอยางเพียงพอและทั่วถึง)

7 28 57 159 99 350

9 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอย 1/2  

บานสวนดอก  หมูที่  3

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

11 26 64 150 99 350

10 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 2 บานแมสาด  หมูที่ 4

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

12 24 63 150 101 350

หนา 158



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

11 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานแมสาด หมูที่ 4

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

20 12 60 151 107 350

12 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบานนายศิรินทรวรรณลักษณ  

บานเมืองรวง หมูที่ 5 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

8 24 57 162 99 350

13 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานมืองรวง หมูที่ 5

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

13 20 53 173 91 350

14 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอย 4 บานปางมุง  หมูที่  6

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

16 21 51 168 94 350

15 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปอางเก็บน้ําหวยแมหาง  

บานปางมุง หมูที่ 6  

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

13 21 45 165 106 350

หนา 159



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

16 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางเสริมไหลทาง

ถนนภายในหมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

9 24 50 161 106 350

17 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเดนตะเคียน บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

9 24 58 156 103 350

18 ทานพึงพอใจตอโครงการปรับปรุงระบบประปา

(ระบบกรองน้ํา) บานใหม หมูที่ 8

(มีน้ําที่สะอาดใชอยางเพียงพอและทั่วถึง)

14 14 57 167 98 350

19 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บานปางกอก หมูที่ 9

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

14 23 45 171 97 350

20 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บานปางกอก หมูที่ 9

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

14 26 46 165 99 350

หนา 160



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

21 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  6/1 บานปางริมกรณ   

หมูที่ 10

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

12 21 56 164 97 350

22 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู 

แบบมีฝาปด  บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

12 24 56 158 100 350

23 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานปางริมกรณ หมูที่ 10

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

5 25 63 147 110 350

24 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝา

ปด ซอย 3/1 บานปางปาออ  หมูที่ 11

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

10 19 57 170 94 350

หนา 161



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

25 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานปางปาออ หมูที่ 11

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

6 28 51 162 103 350

26 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานนายจะยีจาเงิน             

บานหนองเขียว   หมูที่ 12

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

3 31 53 159 104 350

27 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานนางมีสือ สือจุย                

บานหนองเขียว   หมูที่ 12

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

5 29 52 155 109 350

28 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบานหนองเขียว หมูที่ 12

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)

5 27 53 154 111 350

29 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานนายประวิง จันทรา             

 บานปาสักทอง  หมูที่ 13

(ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา)

11 22 54 157 106 350

หนา 162



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

1 ทานพึงพอใจตอโครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน

 สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ราชการภายในตําบล    

 แมกรณ (ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว

และสถานที่ราชการใหมีความสวยงาม และ

ปลอดภัย สรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น)

13 28 82 118 109 350

2 ทานพึงพอใจตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวภายใน

ตําบลแมกรณ 

(ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหมูบาน

ทองเที่ยวโดยชุมชน)

10 30 73 128 109 350

3 ทานพึงพอใจตอโครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชน 

(ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน)

17 25 75 118 115 350

4 ทานพึงพอใจตอโครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยว แหลงอนุรักษพันธุปลา  วังปลาจาด    

หมูที่ 9

(ปรับปรุงภูมิทัศนวังปลาจาด หมูที่ 9)

9 37 63 129 112 350

5 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ

(สนับสนุนการจัดตั้งหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน

บานเวียงหวาย หมูที่ 2)

16 26 67 142 99 350

หนา 163

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

1 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบา

(อาสาสมัครมีความรูในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข

บาน)

12 25 81 138 94 350

2 ทานพึงพอใจตอโครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและไมติดตอในพื้นที่

(ควบคุมและปองกันโรคติดตอและไมติดตอตาง ๆ)

14 23 75 137 101 350

3 ทานพึงพอใจตอโครงการรณรงคควบคุมปองกัน

โครไขเลือดออก (ควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออกในพื้นที)่

7 28 72 135 108 350

4 ทานพึงพอใจตอโครงการอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 1 – 13

(หมบานละ  20 000 บาท)

11 23 57 144 115 350

5 ทานพึงพอใจตอโครงการพนหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

(ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก)

13 21 54 139 123 350

6 ทานพึงพอใจตอโครงการอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 1-13

(เพื่อการบริหารจัดการขยะภายในหมูบานและการ

บริหารงานภายในหมูบาน)

12 28 46 152 112 350

7 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

(ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก)

15 19 44 170 102 350

หนา 164

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานศึกษาและสาธารณสุข



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

8 ทานพึงพอใจตอโครงการสืบสานประเพณีหลอ

เทียนพรรษา (อนุรักษประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น)

19 23 70 136 102 350

9 ทานพึงพอใจตอโครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษ

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น)

17 22 65 144 102 350

ลําดับ
ประเด็นความคิดเห็น

ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

1 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมซอมแผน

ปองกันสาธารณภัยใหกับประชาชน (ประชาชน

ไดรับความรูและเขาใจเมื่อเกิดสาธารณภัยในการ

ปองกัน)

12 37 66 123 112 350

2 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมและเพิ่ม

ศักยภาพและความรูใหแก อปพร.และประชาชน

ตําบลแมกรณทุกภาคสวน (อปพร.และประชาชน

ไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายและวิธีการปองกันภัย

ไดอยางถูกวิธี)

15 30 67 130 108 350

3 ทานพึงพอใจตอโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

(ประชาชนไดรับบริการ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน)

20 20 64 133 113 350

หนา 165

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

4 ทานพึงพอใจตอโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

(ประชาชนไดรับบริการ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน)

12 25 64 131 118 350

5 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซื้อเครื่องมือตัด - ถาง

ระบบไฮดรอลิค

(เพื่อชวยเหลือชีวิตประชาชนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ)

15 17 58 160 100 350

6 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกู

ชีพ-กูภัย)

(เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน)

16 19 49 152 114 350

7 ทานพึงพอใจตอโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ

(สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข)

17 21 72 132 108 350

8 ทานพึงพอใจตอโครงการเกษตรกรผูปลูกผักและ

ผลิตอาหารปลอดภัยตําบลแมกรณ

(สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น)

17 24 81 114 114 350

9 ทานพึงพอใจตอโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ประชาชนสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต)

21 17 76 110 126 350

หนา 166



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

10 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมพัฒนาสตรี

(สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น)

15 33 72 121 109 350

11 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

(เด็กและสตรี่มีความรูความเขาใจในเรื่องการ

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตร)ี

15 30 72 129 104 350

12 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาและจัดทําแนวกันไฟ

(ปองกันการเกิดไฟปาและฝุน PM 2.5)

17 20 80 130 103 350

1 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดการสิ่งแวดลอมและ

บริหารจัดการขยะ

(สรางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอมและการคัดแยกขยะ

ใหประชาชน)

12 21 58 149 110 350

2 ทานพึงพอใจตอโครงการ" Big Cleaning Day "  

 (เพื่อเปนการกําจัดขยะที่ไมมีคาออกจากพื้นที่

ตําบลแมกรณไดอยางแทจริง)

18 19 60 142 111 350

3 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก

(สรางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอมและมีหนวยเฝา

ระวังไมใหคนทําลายสิ่งแวดลอม)

23 17 67 130 113 350

หนา 167

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง

พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม

1 ทานพึงพอใจตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีประจําป  

(อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน โดยการออก

รับชําระภาษีนอกสถานที่ทั่วถึงทั้ง  13  หมูบาน)

22 16 45 148 119 350

775 1,414 3,574 8,668 6,219

13.14 23.97 60.58 146.92 105.41

13.14 47.93 181.73 587.66 527.03

1,357.49

3.88

3.88 มาก

                                         คาเฉลี่ย

4.51 - 5.00 =

=

=

1.51 - 2.50 =

0.00 - 1.50 =

หนา 168

พอใช

ควรปรับปรุง

แปลความหมาย

มากที่สุด

3.51 -4.50 มาก

2.51 - 3.50 ปานกลาง

                                    เกณฑการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม

รวมทั้งหมด

ความถี่สะสม

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย

ดังนั้น  คะแนนความพึงพอใจเทากับ มีความพึงพอใจอยูในระดับ

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



 หนา 169 

สวนที่  4  สรุปผล  ขอสังเกต  ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

************************************ 
1. สรุปผล/ขอสังเกต  การพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
   ยุทธศาสตร  ท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน + 6 และ GMS 
 

   โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุโครงการ
ตามแผนพัฒนา  จำนวน  155  โครงการ  ดำเนินการจริง  33  โครงการ  คิดเปนรอยละ  21.29 
 

   ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุ
โครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  12  โครงการ  ดำเนินการจริง  5  โครงการ  คิดเปนรอยละ  41.67 
  

   ยุทธศาสตร  ท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
    โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุ
โครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  51  โครงการ  ดำเนินการจริง  29  โครงการ  คิดเปนรอยละ  58.86  
 

   ยุทธศาสตร  ท่ี  4  การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 
    โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุ
โครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  55  โครงการ  ดำเนินการจริง  27  โครงการ  คิดเปนรอยละ  49.09 
 

   ยุทธศาสตร  ท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
    โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุ
โครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  21  โครงการ  ดำเนินการจริง  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ  28.57 
 

   ยุทธศาสตร  ท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เฉพาะป  พ.ศ. 2566  บรรจุ
โครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  13  โครงการ  ดำเนินการจริง  7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  53.85 
 

   ผลการดำเนินการจัดซ้ือครุภณัฑ  ประจำปงบประมาณ  2566  จำนวน  5  โครงการ 
รวมงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ  3,193,500  บาท 
 

   โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566  -   2570)  (เฉพาะปงบประมาณ  2566)  
(วันท่ี 1  ตุลาคม  2565  -  30  กันยายน  2566)  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน  320  โครงการ  
ดำเนินการจริง  112  โครงการ  คิดเปนรอยละ  35.00  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
งบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2566  ตั้งไวจำนวน 47,790,000 บาท  
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน  29,543,710.11  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  
61.82   



 หนา 170 

       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2566 - 2570) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.  2566  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามและประเมินผล คือการสำรวจ(surveys)  โดยการสุมแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ใหกับกลุมประชากรในเขตพ้ืนท่ีตำบแมกรณท้ัง 13 หมูบาน จำนวน 350 ชุด    
สรุปผลความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

    ชาย      จำนวน  171  คน  คิดเปนรอยละ  48.86  
    หญิง      จำนวน  179  คน  คิดเปนรอยละ  51.14 
 

2. อายุ 
    ต่ำกวา 20 ป   จำนวน    18  คน  คิดเปนรอยละ    5.14 
    20 - 30 ป  จำนวน    38  คน  คิดเปนรอยละ  10.86 
    31 - 40 ป  จำนวน    64  คน  คิดเปนรอยละ  18.29 
    41 - 50 ป  จำนวน    83  คน  คิดเปนรอยละ  23.71 
    51 - 60 ป  จำนวน    97  คน  คิดเปนรอยละ  27.71 
    มากกวา 60 ป จำนวน    50  คน  คิดเปนรอยละ  14.29 
 

3. ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา จำนวน  139  คน  คิดเปนรอยละ  39.71 
    มัธยมศึกษา  จำนวน    89  คน  คิดเปนรอยละ  25.43 
    หรือเทียบเทา  
    อนุปริญญา/หรือ จำนวน    48  คน  คิดเปนรอยละ  13.71 
    เทียบเทา 
    ปริญญาตรี  จำนวน    57  คน  คิดเปนรอยละ 16.29 
    สูงกวาปริญญาตรี จำนวน      5  คน  คิดเปนรอยละ    1.43 
    อ่ืน ๆ    จำนวน    12  คน  คิดเปนรอยละ    3.43 
 

4. อาชีพ 
    รับราชการ  จำนวน    25  คน  คิดเปนรอยละ    7.14 
    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน    19  คน  คิดเปนรอยละ    5.43 
    คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน    61  คน  คิดเปนรอยละ  17.43 
    รับจาง    จำนวน  116  คน  คิดเปนรอยละ  33.14 
    นักเรียน/นักศึกษา จำนวน    23  คน  คิดเปนรอยละ    6.57 
    เกษตรกร  จำนวน    98  คน  คิดเปนรอยละ      28 
    อ่ืน ๆ    จำนวน      8  คน  คิดเปนรอยละ    2.29 
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สรุปผลระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวม 

ลำดับ ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

พอใจ ไมพอใจ รวม 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 170 178 2 350 

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

168 177 5 350 

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

178 165 7 350 

4 การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ

สาธารณะ 

183 160 7 350 

5 ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 173 171 6 350 

6 การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 163 185 2 350 

7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 167 176 7 350 

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 

168 175 7 350 

9 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / 

กิจกรรม 

164 180 6 350 

รวมท้ังหมด 1,534 1,567 49  

ความถี่สะสม 170.44 174.11 5.44  

คะแนนท่ีได 511.33 348.22 5.44  

คะแนนรวม 865.00    

คะแนนเฉล่ีย 2.47    

 

ดังนั้น  คะแนนความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานเทากับ  2.47  มีความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก 
 

  เกณฑการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม 
        คาเฉลี่ย  แปลความหมาย 
   2.01  -  3.00 =     พอใจมาก 
   1.01  -  1.99  =     พอใจ 
   0.00  -  1.00  =     ไมพอใจ 
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   1.2  ความสำเร็จของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2566 - 2570) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.  2566  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผล  คือ การสำรวจ (surveys)  โดยการสุมแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาทองถ่ิน  ใหกับกลุมประชากรในเขตพ้ืนท่ีตำบแมกรณท้ัง  13  หมูบาน จำนวน  350  ชุด  
สรุปผลความพึงพอใจ  ดังนี้ 
   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 
    ชาย      จำนวน  165  คน  คิดเปนรอยละ  47.14  
    หญิง      จำนวน  185  คน  คิดเปนรอยละ  52.86 
 

2. อายุ 
    ต่ำกวา 20 ป   จำนวน    23  คน  คิดเปนรอยละ    6.57 
    21 - 40 ป  จำนวน  108  คน  คิดเปนรอยละ  30.86 
    41 - 60 ป  จำนวน  147  คน  คิดเปนรอยละ      42 
    มากกวา 60 ป จำนวน    72  คน  คิดเปนรอยละ  20.57 
 

3. การศึกษา 
    ประถมศึกษา จำนวน  123  คน  คิดเปนรอยละ  35.14 
    มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน    73  คน  คิดเปนรอยละ  20.86 
    มัธยมศึกษา  จำนวน    41  คน  คิดเปนรอยละ  11.71 
    ตอนปลาย/ปวช. 
    อนุปริญญา/ปวส. จำนวน    53  คน  คิดเปนรอยละ  15.14 
    ปริญญาตรี  จำนวน    57  คน  คิดเปนรอยละ  16.29 
    สูงกวาปริญญาตรี จำนวน      3  คน  คิดเปนรอยละ   0.86 
 

4. อาชีพ 
    รับราชการ  จำนวน    17  คน  คิดเปนรอยละ   4.86 
    พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน    12  คน  คิดเปนรอยละ   3.43 
    พนักงานบริษัท จำนวน    49  คน คิดเปนรอยละ     14 
    ธุรกิจสวนตัว จำนวน    58  คน คิดเปนรอยละ  16.57 
    เกษตรกร  จำนวน  117  คน  คิดเปนรอยละ  33.43 
    รับจางท่ัวไป  จำนวน    75  คน  คิดเปนรอยละ  21.43 
    อ่ืน ๆ    จำนวน    22  คน  คิดเปนรอยละ   6.29 
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สรุปผลระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในภาพรวม 

              
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน + 6 

และ  GMS 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนาย

สมบูรณ  พรมมินทร บานแมกรณ  

หมูท่ี 1 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไป–มา) 

9 35 57 153 96 350 

2 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนาย

สนม  ดอนเนตร บานแมกรณ หมูท่ี 1 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไป–มา) 

17 25 54 161 93 350 

3 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  

บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไป–มา) 

15 22 59 165 89 350 

4 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานแมกรณ  

หมูท่ี 1 

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน) 

16 22 56 153 103 350 
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ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

5 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานเวียง

หวาย หมูท่ี 2 

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน) 

18 18 59 150 105 350 

6 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางโดม 

อเนกประสงค บานสวนดอก หมูท่ี 3 

(มีสถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรมของ

หมูบาน) 

9 29 55 143 114 350 

7 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานสวน

ดอก  หมูท่ี 3 (มีไฟฟาสองสวางให

ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 

10 26 58 155 101 350 

8 ทานพึงพอใจตอโครงการขุดเจาะบอ

บาดาล บริเวณโรงเรียนบานสวนดอก 

หมูท่ี 3  (เพ่ือใหมีน้ำใชอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง) 

7 28 57 159 99 350 

9 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1/2   

บานสวนดอก  หมูท่ี  3 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

11 26 64 150 99 350 

10 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2         

บานแมสาด  หมูท่ี 4 (ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร ไป – มา) 

12 24 63 150 101 350 
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ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

11 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานแมสาด 

หมูท่ี 4  (มีไฟฟาสองสวางให

ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 

20 12 60 151 107 350 

12 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนายศิริ

นทรวรรณลักษณ  บานเมืองรวง    

หมูท่ี 5  (ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจร ไป – มา) 

8 24 57 162 99 350 

13 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานมืองรวง 

หมูท่ี 5  (มีไฟฟาสองสวางให

ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 

13 20 53 173 91 350 

14 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 4  

บานปางมุง  หมูท่ี  6 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

16 21 51 168 94 350 

15 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปอาง

เก็บน้ำหวยแมหาง  บานปางมุง  

หมูท่ี 6   

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

13 21 45 165 106 350 
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ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

16 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางเสริม

ไหลทางถนนภายในหมูบาน  

บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7  

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

9 24 50 161 106 350 

17 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดนตะเคียน 

บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

9 24 58 156 103 350 

18 ทานพึงพอใจตอโครงการปรับปรุง

ระบบประปา 

(ระบบกรองน้ำ) บานใหม หมูท่ี 8 

(มีน้ำท่ีสะอาดใชอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง) 

14 14 57 167 98 350 

19 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12  

บานปางกอก หมูท่ี 9 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

14 23 45 171 97 350 

20 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  

บานปางกอก หมูท่ี 9 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

14 26 46 165 99 350 

  



 หนา 177 

 
ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

21 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  6/1  

บานปางริมกรณ   หมูท่ี 10 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

12 21 56 164 97 350 

22 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอมรางระบาย

น้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปด   

บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

12 24 56 158 100 350 

23 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบาน 

ปางริมกรณ หมูท่ี 10 

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน) 

5 25 63 147 110 350 

24 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบาย

น้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปด ซอย 3/1  

บานปางปาออ  หมูท่ี 11 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

10 19 57 170 94 350 

  



 หนา 178 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

25 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบาน 

ปางปาออ หมูท่ี 11 

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน) 

6 28 51 162 103 350 

26 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายจะยี

จาเงิน  บานหนองเขียว   หมูท่ี 12 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

3 31 53 159 104 350 

27 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางมีสือ 

สือจุย  บานหนองเขียว   หมูท่ี 12 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

5 29 52 155 109 350 

28 ทานพึงพอใจตอโครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลลภายในหมูบานหนอง

เขียว หมูท่ี 12 

(มีไฟฟาสองสวางใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน) 

5 27 53 154 111 350 

29 ทานพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาย

ประวิง จันทรา  บานปาสักทอง   

หมูท่ี 13 

(ประชาชนไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร ไป – มา) 

11 22 54 157 106 350 



 หนา 179 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการจางเหมา

ปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว 

สถานท่ีราชการภายในตำบลแมกรณ 

(ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียว 

และสถานท่ีราชการใหมีความสวยงาม 

และปลอดภัย สรางความประทับใจ

ใหแกผูพบเห็น) 

13 28 82 118 109 350 

2 ทานพึงพอใจตอโครงการเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการ

ทองเท่ียวภายในตำบลแมกรณ  

(ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

หมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน) 

10 30 73 128 109 350 

3 ทานพึงพอใจตอโครงการหมูบาน

ทองเท่ียวโดยชุมชน  

(ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานทองเท่ียว

โดยชุมชน) 

17 25 75 118 115 350 

4 ทานพึงพอใจตอโครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว แหลงอนุรักษ

พันธุปลา วังปลาจาด  หมูท่ี 9 

(ปรับปรุงภูมิทัศนวังปลาจาด หมูท่ี 9) 

9 37 63 129 112 350 

5 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ 

(สนับสนุนการจัดตั้งหมูบานทองเท่ียว

โดยชุมชนบานเวียงหวาย หมูท่ี 2) 

16 26 67 142 99 350 

  

      



 หนา 180 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานศึกษาและสาธารณสุข 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

(อาสาสมัครมีความรูในการฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบาน) 

12 25 81 138 94 350 

2 ทานพึงพอใจตอโครงการควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอและไมติดตอในพ้ืนท่ี 

(ควบคุมและปองกันโรคติดตอและไม

ติดตอตาง ๆ) 

14 23 75 137 101 350 

3 ทานพึงพอใจตอโครงการรณรงค

ควบคุมปองกันโครไขเลือดออก 

(ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก

ในพ้ืนท่ี) 

7 28 72 135 108 350 

4 ทานพึงพอใจตอโครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน โครงการตาม

พระราชดำริดานสาธารณสุข  

หมูท่ี 1 – 13 

(หมูบานละ  20,000 บาท) 

11 23 57 144 115 350 

5 ทานพึงพอใจตอโครงการพนหมอก

ควันในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

(ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

13 21 54 139 123 350 

6 ทานพึงพอใจตอโครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1-13 

(เพ่ือการบริหารจัดการขยะภายใน

หมูบานและการบริหารงานภายใน

หมูบาน) 

12 28 46 152 112 350 

 
 
 



 หนา 181 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

7 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือเครื่อง

พนหมอกควัน 

(ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก) 

15 19 44 170 102 350 

8 ทานพึงพอใจตอโครงการสืบสาน

ประเพณีหลอเทียนพรรษา (อนุรักษ

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน) 

19 23 70 136 102 350 

9 ทานพึงพอใจตอโครงการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน (อนุรักษประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน) 

17 22 65 144 102 350 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ 
ประเด็นความคิดเห็น 

ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมซอม

แผนปองกันสาธารณภัยใหกับ

ประชาชน (ประชาชนไดรับความรู 

และเขาใจเม่ือเกิดสาธารณภัยในการ

ปองกัน) 

12 37 66 123 112 350 

2 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมและ

เพ่ิมศักยภาพและความรูใหแก อปพร.

และประชาชนตำบลแมกรณทุกภาค

สวน (อปพร.และประชาชนไดรบั

ความรูเก่ียวกับอันตรายและวิธีการ

ปองกันภัยไดอยางถูกวิธี) 

15 30 67 130 108 350 

3 ทานพึงพอใจตอโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล   

ปใหม (ประชาชนไดรับบริการ มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 

20 20 64 133 113 350 



 หนา 182 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

4 ทานพึงพอใจตอโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต 

(ประชาชนไดรับบริการ มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 

12 25 64 131 118 350 

5 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือ

เครื่องมือตัด - ถางระบบไฮดรอลิค 

(เพ่ือชวยเหลือชีวิตประชาชนเวลาท่ี

เกิดอุบัติเหตุ) 

15 17 58 160 100 350 

6 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือ

รถพยาบาล (รถกูชีพ-กูภัย) 

(เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน) 

16 19 49 152 114 350 

7 ทานพึงพอใจตอโครงการพัฒนาศูนย

การเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุตำบล 

แมกรณ 

(สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุใหอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข) 

17 21 72 132 108 350 

8 ทานพึงพอใจตอโครงการเกษตรกรผู

ปลูกผักและผลิตอาหารปลอดภัยตำบล

แมกรณ 

(สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและ

รายไดเพ่ิมข้ึน) 

17 24 81 114 114 350 

9 ทานพึงพอใจตอโครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(ประชาชนสามารถนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนิน

ชีวิต) 

21 17 76 110 126 350 



 หนา 183 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

10 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพใหกับกลุมพัฒนาสตร ี

(สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและ

รายไดเพ่ิมข้ึน) 

15 33 72 121 109 350 

11 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรมให

ความรูการปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก

และสตรี (เด็กและสตรี่มีความรูความ

เขาใจในเรื่องการปองกันการละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี) 

15 30 72 129 104 350 

12 ทานพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปาและจัดทำ

แนวกันไฟ 

(ปองกันการเกิดไฟปาและฝุน PM 2.5) 

17 20 80 130 103 350 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการจัดการ

สิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ 

(สรางจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดลอมและ

การคัดแยกขยะใหประชาชน) 

12 21 58 149 110 350 

2 ทานพึงพอใจตอโครงการ"  

Big Cleaning Day "    

(เพ่ือเปนการกำจัดขยะท่ีไมมีคาออก

จากพ้ืนท่ีตำบลแมกรณไดอยางแทจริง) 

18 19 60 142 111 350 

3 ทานพึงพอใจตอโครงการอบรม

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

(สรางจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดลอมและ 

มีหนวยเฝาระวังไมใหคนทำลาย

สิ่งแวดลอม) 

23 17 67 130 113 350 



 หนา 184 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น ควร

ปรับปรุง 

พอใช ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

1 ทานพึงพอใจตอโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำป   

(อำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 

โดยการออกรับชำระภาษีนอกสถานท่ี

ท่ัวถึงท้ัง  13  หมูบาน) 

22 16 45 148 119 350 

รวมท้ังหมด 775 1,414 3,574 8,668 6,219  

ความถี่สะสม 13.14 23.97 60.58 146.92 105.41  

คะแนนท่ีได 13.14 47.93 181.73 587.66 527.03  

คะแนนรวม 1,357.49      

คะแนนเฉล่ีย 3.88      

 
ดังน้ัน  คะแนนความพึงพอใจเทากับ  3.88  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก   
 
  เกณฑการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม 
        คาเฉลี่ย  แปลความหมาย 
   4.51  -  5.00 =     มากที่สุด 
   3.51  -  4.50 =     มาก 
   2.51  -  3.50 =     ปานกลาง 
   1.51  -  2.50  =     พอใช 
   0.00  -  1.50  =     ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา 185 

2.   ปญหา/อุปสรรค 

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนฯ  ในปงบประมาณ  2566  
จะเห็นวาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (ปงบประมาณ  2566)  มีโครงการท้ังหมด  จำนวน  320  
โครงการ  สามารถดำเนินการจริง  จำนวน  112  โครงการคิดเปนรอยละ  35.00  ซ่ึงอาจจะมาจากขอจำกัด
เรื่องงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอ  แตความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมีมาก  ผูบริหารมีแนวทางท่ีจะ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงทำใหเกิดโครงการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก  
 

3. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต     

        การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ควรมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหมีความ
สอดคลองหรือใกลเคียงกัน  ท้ังในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ  ท่ีจะดำเนินการมากกวาปท่ีผาน
มาและผูรับผิดชอบโครงการควรผลักดันใหมีการดำเนินโครงการอยางจริงจัง  เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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